



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλαμάτα 09-06-2022
Αριθ. Πρωτ. 193306

Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου:

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2019ΕΠ02610056

Κωδικός ΟΠΣ 5045009

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 116.501,87€ με Φ.Π.Α.

Κύριος του έργου είναι η 6^η Υγειονομική Περιφέρεια και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση

Στη Καλαμάτα σήμερα την 09 -06-2022 ημέρα Π Ε Μ Π Τ Η στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15, 24131 Διοικητήριο, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. της εταιρείας «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 997958051, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής οδός Επαμεινώνδα 7, Τ.Κ.166 74, τηλέφωνο 210 9602537, e-mail: nsg@nsgtech.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Στέργιο Γεωργακόπουλο.

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016), όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997: «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει
4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)», όπως ισχύει,
5. Το Π.Δ. 131/1998 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 105/Α/1998, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 276/Α/1998), όπως ισχύει σήμερα,
6. Το Π.Δ. 71/1993 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δ.Ε. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες»,
7. Τη με αριθμό 156/09-09-1987 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου , όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 65/13-01-1988 Απόφαση,
8. Την με απ 187038/18-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΗΦ7Λ1-Ι0Ζ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα: «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021»,
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9857/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ1Κ7Λ1-ΣΧ8) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου,
10. Την με αρ: 771/22-06-2020 /Πράξη 19/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΚΦ7Λ1-ΜΘ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 88046, για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στον Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και σαράντα δυο επί τοις εκατό (38,42%),



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11. Την από 08-09-2020 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής Έργου ποσού 188.967,67€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού 234.319,91€ (ΑΔΑΜ: 20SYMV007286544/2020-09-10) και τα συμβατικά τεύχη αυτής,
12. Το αρ.πρωτ. 537/16-10-2020 έγγραφο του προς την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 52580/23-10-2020 έγγραφό της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 62938/8-12-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας προς την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου,
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 63501/15-12-2020 έγγραφό της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
16. Το υπ' αριθ. 28/07-12-2021 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 9ο – Ορθή επανάληψη) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
17. Την υπ' αριθμ. 440931/31-12-2021 θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
18. Την υπ' αριθ. 61/24-01-2022 Απόφαση – Πράξη 03/2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΤΓΥ7Λ1-46Τ), με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε δαπάνης 234.319,91 € (με Φ.Π.Α), η 1η ΣΣΕ δαπάνης 116.501,87 € (με Φ.Π.Α), ήτοι συνολικής δαπάνης 350.821,78 € (με Φ.Π.Α) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 116.501,87 € με ΦΠΑ ή σε ποσοστό 49,72 %, καθώς και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που περιλαμβάνει δέκα τρία (13) άρθρα για νέες εργασίες,
19. Την υπ' αριθ. πρωτ. 135907/21-04-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΙΠΩ7Λ1-ΞΗΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045009 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
20. Την υπ' αριθ. 44911/29-04-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΘΥΗ46ΜΤΛΡ-ΔΤΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕΠ 026/1, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το έργο «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» με κωδικό 2019ΕΠ02610056 / 5045009 και προϋπολογισμό 350.821,78 €
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. έγγραφο της ΔΤΕ της Π.Ε. Μεσσηνίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η ανωτέρω (18) σχετική εγκριτική απόφαση του 2ου Α.Π.Ε., της 1ης Σ.Σ.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με πρόσκληση να υπογράψει την 1η Σ.Σ.Ε.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη συμβαλλόμενη, « Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ 997958051, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής οδός Επαμεινώνδα 7, Τ.Κ.166 74, τηλέφωνο 210 9602537, e-mail: nsg@nsgtech.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Στέργιο Γεωργακόπουλο, την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ», με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (116.501,87 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (93.953,12 €) χωρίς ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5045009, Κωδικό Πράξης (Κωδικός Ενάρθρου): 2019ΕΠ02610056 και συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 380.000,00 €. Το ποσόν αναλύεται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.683,93
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	157,17
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	2.394,44
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	38.537,97
5	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	10.124,29
6	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	12.760,22
7	ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	3.277,32
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		68.935,34
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		12.408,36
Σύνολο Δαπάνης Σ2:		81.343,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		12.201,56
Σύνολο Δαπάνης Σ3:		93.545,26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		300,00
Σύνολο Δαπάνης Σ4:		93.845,26
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		107,86
Σύνολο Δαπάνης Σ5:		93.953,12
ΦΠΑ 24%		22.548,75
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ:		116.501,87



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες αφορούν στην δημιουργία ειδικού χώρου για αναμονή, εξέταση ύποπτων περιστατικών COVID-19 και πιθανή έκτακτη βραχεία νοσηλεία, αυτόνομη και ανεξάρτητη από τη βασική δομή του Κέντρου Υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των πολιτών. Ο χώρος αυτός επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κέντρο εμβολιασμού. Η ανωτέρω ανάγκη του Κ.Υ. αποτελεί μια επιγενόμενη και μη προβλέψιμη συνθήκη, τόσο κατά τη φάση μελέτης, όσο και κατά τη δημοπράτηση, αποτελεί όμως επέμβαση άμεσης προτεραιότητας. Η συνολική προθεσμία περαίωσης της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης του έργου, ήτοι η 30-09-2022.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αφού έλαβε σαφή και τέλεια γνώση όλων των αποφάσεων και στοιχείων που μνημονεύονται παραπάνω, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν στην αρχική σύμβαση της υπόψη εργολαβίας και που συμπληρώνονται με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016 - Διόρθωση σφαλμάτων στα ΦΕΚ 200 Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ 206 Α'/03-11-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/124/ΕΕ και 2014/125/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσε δε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ.:1 4 5 9 9 8 / Τ Μ Ε Δ Ε Α Θ Η Ν Ω Ν / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδόσεως 13/05/2022, ποσού: 4.697,66 ευρώ, κατά την παρ. β' του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016), για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κυρίου του Έργου κατά



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

του αναδόχου που προκύπτει από το Έργο.

Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/>): Α/Α : V-133675/17-05-2022

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης