

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: Τχη (ΜΧ) Γεώργιο Ζιούνα 735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μ.Υ. Βασίλειο Κριθάρα ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλ. 2410 99 3581

ΚΟΙΝ.: 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ Φ.917/162/2168
735 ΔΣΕ/Τμ. Κατ.-Δχση Χρημ. Σ. 362
Λάρισα, 11 Ιουλ 22

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων (Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Συγκροτή-
ματος που Στεγάζονται το Στρατοδικείο–Αεροδικείο Λάρισας, το ΣΤ΄
ΕΛΔΑΠ και το ΚΤΣ Λάρισας

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/16
β. Φ.916.8.343/15/52548/Σ.5438/31 Μαΐ 21/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/
ΔΜΧ
γ. Φ.060.320/3/47570//7935/12 Μαΐ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
δ. Υπ' αριθμ.1/2022 Εργολαβική Σύμβαση

1. Έχοντας υπ' όψιν:

α. Το (β) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 552.146,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β. Το (γ) σχετικό με το οποίο κατακυρώθηκε ο δημόσιος διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης είκοσι δύο ευρώ κόμμα ογδόντα τοις εκατό (22,80%).

γ. Την (δ) σχετική Εργολαβική Σύμβαση του παραπάνω έργου, η οποία υπογράφηκε την 17^η Ιουν 22 μεταξύ του Δντού της 735 ΔΣΕ και του Δημητρίου Σιόρμπα νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»».

Ορίζουμε

α. Τον Μ.Υ. Κριθάρα Βασίλειο Μηχανολόγο Μηχανικό ως επιβλέποντα για τις ηλεκτρολογικές εργασίες του έργου και

β. Τον Τχη (ΜΧ) Ζιούνα Γεώργιο επιβλέποντα του έργου για τις οικοδομικές εργασίες του έργου

2. Το έργο να εκτελεστεί εντός της συμβατικής προθεσμίας των 180 εργασιμών και μη ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διαταγές της υπηρεσίας.

3. Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στα παρακάτω:

α. Στην πιστή τήρηση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου και στην έγκαιρη αναπροσαρμογή αυτού, αν παραστεί ανάγκη σύμφωνα με το Νόμο.

β. Στη μετά σχολαστικότητα τήρηση από τον ανάδοχο του ημερολογίου του έργου και σύνταξης των επιμετρήσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/16 και τις εκδοθείσες διαταγές της υπηρεσίας.

γ. Στην κατάρτιση και ενημέρωση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) εάν απαιτείται, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 305/96, τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

δ. Στην έγκαιρη ενημέρωση της Δνσης για κάθε παρουσιαζόμενη δυσχέρεια ή μη συμμόρφωση του ανάδοχου προς τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

4. Η Διαχείριση Χρηματικού, προς την οποία διαβιβάζεται συνημμένα η εγκριτική διαταγή εκτέλεσης του έργου, η διαταγή κατακύρωσης και η εργολαβική σύμβαση με την υπ' αριθμ.917 ΙΛΓ2211312 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ποσού **22.300,00 €**, να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση της δαπάνης.

5. Λοιπά όπως (α) σχετικό.

6. Χειριστής θέματος: Τχης (ΜΧ) Τηλέμαχος Βάλλας, Τμηματάρχης Τμ. Κατασκευών, τηλ. (εσωτ.) 3581.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Απόστολος Γούλας
Διευθυντής

Τχης (ΜΧ) Τηλέμαχος Βάλλας
Τμηματάρχης Τμ. Κατασκευών