

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)			Ηράκλειο, 08-08-2024 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 277129 ΣΧΕΤ.: 274411/06-08-2024	
Διεύθυνση: ΤΚ-Πόλη: Πληροφορίες Τηλέφωνο: e-mail:	Λασαΐας 1Α 713 05 - Ηράκλειο ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ afanourakis@crete.gov.gr		Προς:	1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος, ΤΚ 713 03 Ηράκλειο 2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο 3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. ΜΠΟΦΩΡ 7, ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
			Κοινοποίηση:	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ Λευθεραίου 8 ΤΚ 71305
			Συνημμένα:	1. Η 19η Εντολή Πληρωμής 2. Μείωση Ε/Ε αρ.πρωτ.277033/08-08-2024

Θέμα: Αποστολή του 19ου Λογαριασμού του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου	2017ΕΠ00210016	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.17.004.001
Έργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)				
Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Πρ/σμός	12.500.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	13-11-2017
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	7.600.905,45 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από 12-04-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 7.600.905,45 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την με αρ. πρωτ. 274411/06-08-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του Έργου.

Σας στέλνουμε

Την 18^η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού

Εργασίες:	Τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε και δεκαέξι λεπτά	393.145,16 €
ΦΠΑ:	Ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά	94.354,84 €
Σύνολο:	Τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια	487.500,00 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 19^ο Λογαριασμό του Έργου, ποσού **487.500,00 €** και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις παρ. 15 και 22 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών καθώς και για να περιληφθεί σε λογαριασμό η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αναπλ. Δ/ντης Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Έργου : ΣΑΕΠ 002/1 με Κ.Α.2017ΕΠ00210016

19η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 10.080.645,16 €			Έκπτωση : 39,19		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.780.161,29
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	909.638,71
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	4.689.800,00
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής αερίδας	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	393.145,16
	β) για ΦΠΑ			β) για ΦΠΑ	94.354,84
	Άθροισμα			Άθροισμα	487.500,00
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	4.183.306,45
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	1.003.993,55
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	5.187.300,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		5.187.451,20	Κρατήσεις		151,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		2.413.454,24	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		5.187.451,20

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1510/27-11-2018 απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε και δεκαέξι λεπτά	393.145,16€
ΦΠΑ	ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά	94.354,84€
Ποσό με ΦΠΑ	τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιαι	487.500,00€

8.8.2018
Οικεθλέποντες

Φανουράκης Ανδρέας
Πολτικός Μηχανικός ΤΕ

Ζωή Ελευθερία
Πολτικός Μηχανικός



Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης