

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

Πληρωτέο από την ταμειακή υπηρεσία έως 31/12/ 2020

Αιτία πληρωμής: Υπηρεσιών προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση &/B συστ. στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA Σύμβαση 29525/6.9.19 αξία 68.200,00 Διάρκεια 6 μήνες. 19SYMV005528906. Παραλαβή των Π2-Π3-Π4-Π5 του έργου. Σύμφωνα με τις απόφ. 402/19 ΔΣ, 117/20 ΟΕ Παρατάσεις

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	51.150,00	PRODESA 10.960,71
		ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 40.189,29

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30.6117.13	68.200,00	17.050,00	68.200,00	0,00

Δικαιούχος	Παραστ.-Αιτία	Καθ αξία	Φ.Π.Α.	Κρατήσεις	Πληρωτέο
ΚΑΞΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε-ENVIO SOLUTIONS	Τιμ. 597/2020	13.750,00	3.300,00	1.117,07	15.932,93
ΚΑΞΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε-ENVIO SOLUTIONS	Τιμ. 588/2020	27.500,00	6.600,00	2.234,12	31.865,88

Κρατήσεις	Δικαιολογητικά
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.	24,75 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 30/07/2020
ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	3.295,62 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 402/20-11-2019
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ	0,87 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29525/6.9.2019
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π	0,74 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 597/07-08-2020
ΟΓΑ Χαρτίοσημου 0,6% (ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧ	0,18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 588/30-06-2020
ΟΓΑ Χαρτίοσημου 0,6% (Α.Ε.Π.Π. 0,	0,15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 396/2020
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07 (	28,88 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟ Χ.Ε 923/2020
	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 07/08/2020
	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/06/2020
	ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤ. + ΚΑΤΑΣΤ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ
	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 07/08/2020
	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 117/24-04-2020
	ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12/10/2020
	CD ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π2-Π3-Π4
	CD ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5

Σύνολο εντάλματος:	51.150,00 €	Πληρωτέο ποσό:	47.798,81 €
Σύνολο κρατήσεων:	3.351,19 €		

Πενήντα Μία Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα

Αγ. Δημήτριος

16/10/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ...../...../201.....

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

