



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 6ΚΧ4Ω65-2ΙΕ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2759
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 15-7336.019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.001 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ ΠΟΕ για κάλυψη έργων
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Τ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ.7ου λογ.του έργου- Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου- ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΣΗ & ΑΝΑΘ 15-7331.019 ΑΠ-61906/21-9-23		15-7336.019	21.369,70	Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου(ΣΥΝ.)			
ΣΥΝΟΛΟ : 21.369,70							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΔΣ 171,174/2022-ΑΔΣ 25/8/2023 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ- ΑΔΣ 209,211/2020-ΑΔΣ 154,155/2021 3.ΑΑΥ Β177/23,Ε481,Ε145/23(ΑΠ ΑΝΑΤΡ) Β683/23 (ΤΕΚ ΣΣ).- ΑΑΥ Β127/22-ΑΑΥ Α 1049/22(ΑΠ.ΑΝΑΤ),Α.Α.Υ. Β155/21,Ζ54/21(ΑΠ ΑΝΑΤΡ)-Β395/2020-ΑΠ25204/21 ΤΕΚΜ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠ-23921/2020 ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑ ΑΑΥ Β1353/20(ΑΠ59574/20 ΑΠ.ΑΝΑΤΡ.) 4.ΑΑΥ Β679,678/2024 -ΤΕΚΜ ΑΙΤΗΜΑ(ΣΥΜΠ) ΑΔΣ 330,309/2023-ΒΕΒ.ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓ 20/12/23 5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.ΟΥ 5.Η 7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΑΠΑΛΛ. ΕΦΑΡΜ.ΚΡΑΤ.-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΙΝ ΑΒΑΘ. 6.Η ΔΕ 278/2024 ΕΓΚ.4ου ΑΠΕ -Η ΑΠ 63859/21-621 ΣΥΜΒΑΣΗ- Η ΑΠ61906/21-9-23 ΣΣ - Η ΑΟΕ 258/23 ΕΓΚ.3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	517,01	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,52	46	6/8/2024	21.369,70	
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,10	ΣΥΝΟΛΟ			21.369,70
		0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ	17,23				
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	534,86	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	534,86				
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	20.834,84				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Είκοσι Μια Χιλ. Τριακόσια Εξήντα Εννέα κόμμα Εβδομήντα (21.369,70) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 6/8/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

κ α/α

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ