



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Δράμα, 12-01-2018
Αρ. πρωτ.: 167**

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2017-2018 – Α΄ Φάση»

Στη Δράμα σήμερα 12-01-2018, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ' ενός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης**, με Α.Φ.Μ. 997687965/Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ανάργυρο Πατακάκη, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και αφ' ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **“ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙΚΑΣ” ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.**, που εδρεύει στο 5^ο χλμ Βέροιας - Νάουσας, Τ.Κ 59100, Βέροια, με Α.Φ.Μ. 082578630/Δ.Ο.Υ. Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο Νουλικά, διαχειριστή της εταιρείας (επισυν. καταστατικό), Α.Δ.Τ. ΑΗ 894034, καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», στα πλαίσια της με αριθμ. 2073/12-04-2017 (ΑΔΑ: 734Κ7ΛΒ-ΟΨ9), σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας του τίτλου, και έχοντας υπόψη,

- I. την παράγραφο 4 της ως άνω σύμβασης, σε συνέχεια της παραγράφου 4.5 της διακήρυξης του διαγωνισμού με την οποία δίδεται, λόγω συνθηκών χιόνωσης, το δικαίωμα άσκησης προαίρεσης για χρονική μετάθεση των καταστάσεων της σύμβασης και συνεπώς παράτασης της σύμβασης χωρίς αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου,
- II. το γεγονός ότι η κατάσταση (α) της σύμβασης και συνεπώς η εκκίνηση της σύμβασης συμφωνήθηκε ότι έγινε στις 23-12-2017 και επομένως λήγει στις 14-1-2018,
- III. το γεγονός ότι κατά την διανυθείσα περίοδο, λόγω των συνθηκών χιόνωσης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού (ΧΚΦ) λειτούργησε με μειωμένη δυναμικότητα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη διαθέσιμων πόρων εντός του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου,
- IV. την τρέχουσα κατάσταση χιόνωσης στο (ΧΚΦ)

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά, στα πλαίσια της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για μετάθεση των καταστάσεων της σύμβασης, τα ακόλουθα:

1. Ότι η κατάσταση (α) της σύμβασης (συντήρηση-υποστήριξη-προετοιμασία χιονοδρομικού κέντρου), μετατίθεται-παρατείνεται μέχρι και τις 6-2-2018 και μέχρι των ορίων που επιτρέπει το οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, σε

συνάρτηση πάντα με την δυναμικότητα λειτουργίας του ΧΚΦ σύμφωνα με την κατάσταση χιόνωσης.

2. Οι ημέρες της λειτουργίας του ΧΚΦ για υποδοχή επισκεπτών, δηλαδή της κατάστασης (β) της σύμβασης, εντός του ως άνω χρονικού ορίου μετάθεσης-παράτασης της κατάστασης (α), καθορίζονται όπως προβλέπονται με την αρχική σύμβαση (δηλ. Σάββατο, Κυριακή και αργίες) και μέχρι των ορίων που επιτρέπει το οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και σε συνάρτηση πάντα με την δυναμικότητα λειτουργίας του ΧΚΦ σύμφωνα με την κατάσταση χιόνωσης.
3. Σε συνέχεια των ανωτέρω η σύμβαση παρατείνεται μέχρι και τις 6-2-2018 και μέχρι των ορίων που επιτρέπει το οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και σε συνάρτηση πάντα με την δυναμικότητα λειτουργίας του ΧΚΦ σύμφωνα με την κατάσταση χιόνωσης.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην με αριθμ. 2073/12-04-2017 (ΑΔΑ: 734Κ7ΛΒ-ΟΨ9) σύμβαση.

Η παρούσα 1^η τροποποίηση της σύμβασης συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν τουλάχιστον από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος .

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη

Για την Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας

Αλέξανδρος Νουλίκας

Ανάργυρος Πατακάκης