

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΔC-GR
 «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 ΕΓ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Τηλέφ. (Εσωτ.): 3281
 Φ.917.1/69/85029α
 Σ.1242
 Θεσσαλονίκη, 21 Δεκ 21
 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :**ΘΕΜΑ:** Κατασκευές Έργων («Αναβάθμιση Κτηρίου Γ' Λόχου ΣΣΑΣ»)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 ΦΕΚ (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 β. Φ.917.1/46/3204/Σ.694/17 Δεκ 21/737 ΔΣΕ
 γ. Φ.917/68/85015α/Σ.1239/20 Δεκ 21/Γ' ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ
 δ. Πρακτικό ΤΣΕ/Γ' ΣΣ υπ' αριθμ.4/20 Δεκ 21

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων και στρατιωτικών έργων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με το (α) σχετικό.

β. Το (β) σχετικό, με το οποίο η 737 ΔΣΕ υπέβαλε για έγκριση:

(1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου του θέματος.

(2) Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ).

(3) Το συνοδεύον τον 1^ο ΑΠΕ, 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

γ. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων/Γ' ΣΣ, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 4/20 Φεβ 21 Πρακτικό Συνεδρίασής του,

ε γ κ ρ ί ν ο ν τ α ι

(1) Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, δαπάνης 48.155,42€ (με ΦΠΑ 24%), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

(2) Η 1^η ΣΣΕ ύψους 16.844,58€ (με ΦΠΑ 24%), επιπλέον κατά τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης ή ποσοστό επιπλέον 34,98%.

(3) Το συνοδεύον τον 1^ο ΑΠΕ, 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, δαπάνης 4.564,92€.

./.

-2-

2. Συναφώς επί του εν λόγω θέματος γνωρίζονται/καθορίζονται και τα εξής:

α. Το έργο κλείνει στο ποσόν των 65.000,00€ (1^{ος} Α.Π.Ε. + 1^η ΣΣΕ), δηλαδή επιπλέον της αρχικής σύμβασης κατά 16.844,58€ ή ποσοστό 14,98%, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24%,ΟΕ+ΓΕ και έκπτωσης.

β. Το χρονοδιάγραμμα του έργου θέματος, δεν μεταβάλλεται και υφίσταται απαίτηση ολοκλήρωσης και απόδοσής του, εντός του συμβατικού χρόνου.

γ. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή του 1^{ου} Α.Π.Ε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (737 ΔΣΕ), έως και την έγκρισή του από την Προϊσταμένη Αρχή (Γ' ΣΣ/ΤΑΞΜΧ), λογίζεται ως νεκρός χρόνος.

δ. Το παρόν να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Ιωάννης Αδάμογλου, Επιτελής Γ'ΣΣ/ NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ/ΕΓΣΕ, Τηλέφ. 831 3281.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Αναστάσιος Α. Σπανός
Διοικητής

Ανχης (ΜΧ) Ιωάννης Αδάμογλου
Επιτελής ΤΑΞΜΧ/ΕΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

737 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

Γ' ΣΣ/ NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ

ΣΣΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1^{ος} ΑΠΕ, 1^η ΣΣΕ, 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

-

-

./.