

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2024 πληρώστε το ποσό των:

(26.014,87) είκοσι έξι χιλ. δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα επτά Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	094290096	Εξόφληση 5ου λογαριασμού (αναθεώρηση) του έργου "Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου"	26.014,87
ΣΥΝΟΛΟ			26.014,87

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
30/7323.24	15.17.31.7324	ΤΑΚΤΙΚΑ	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου	54,13	0,00	54,13	0,00	54,13
64/7323.01	15.17.31.7001	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου δήμου Δοξάτου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	26.014,87	0,00	25.960,74	54,13	25.960,74

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	25.960,74
ΣΑΤΑ	54,13

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος Εργολάβων 3%	629,39	ΕΑΑΔηΣυ	14,69	ΑΕΠΠ 0.06%	12,59
Χαρτ.ΑΕΠΠ 0.06%	0,38	ΟΓΑ Χαρτ ΑΕΠΠ 0.06%	0,08	Χαρτόσημο	0,44
ΟΓΑ Χαρτοσήμου	0,09				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					657,66
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					25.357,21

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 977/16-04-24 Πληρωμές κρατήσεων ΤΕΕ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ Εφκα-Εντυπο μεταβολής στοιχείων-διακοπή Υπεύθυνη Δήλωση για Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης λογαριασμού Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 58/2021, 179/2022,63/2023 ,65/2024 & 241/2024 Απόφαση ανατροπής 405/2023 Φορολογική ενημερότητα ΑΠ.80380102/30-05-24 Ασφαλιστική ενημερότητα ΑΠ.1129878/08-04-24 Απόφ. Δ.Σ 296/2023 έγκριση-ψηφισή Τεχνικού Προγράμματος 2024 5η Εντολή πληρωμής 14-09-2022 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Αναλυτικός πίνακας εγκεκριμένων δαπανών -Πίνακας κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών 5η Πιστοποίηση προς πληρωμή δαπάνης οριστικής αναθεώρησης 14-09-2022- Συνοπτική επιμέτρηση 14-09-2022 Πίνακας διαχωρισμού εργασιών- 1ος,2ος, 3ος & 4ος και συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμού οριστικής αναθεώρησης Περιορισμός εγγυήσεων έργου Α.Π. 8952/14-09-24 5ος ειδικός απολογισμός Απόφ. 49/2023 Ο.Ε για μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕΠ και ΤΠ και Δανείων Απόφ. 71/2023 Δ.Σ για υποβολή αιτήματος τροποποίησης ένταξης λόγω αύξησης οικονομικού αντικείμενου του έργου 2Η Πρόσθετη πράξη επί του υπ' αρ. 3345/02-06-2020 δανειστικού συμβολαίου αρ.5909 για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Σύμβαση έργου Α.Π. 926/01-02-2021 Γραμμάτιο είσπραξης 163/30-05-2024 Απόδοση προϊόντος δανείου ΤΠ&Δ Α.Π. Κατάσταση δαπάνης Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Κινήσεις κωδικών ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ βλέπε ΧΕΠ 663/2021 Απόφαση Ένταξης έργου στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Α.Π.41366/30-5-2019 Έγκριση επενδυτικού δανείου από ΤΠ&Δ Α.Π.62192_19/14-6-2019 Απόφαση ΔΣ 120/2019 Αποδοχή όρων δανείου Έλεγχος νομιμότητας Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ της 120/2019 αποφ. ΔΣ ΑΠ10479/25-7-2019 Πράξη747/2019 Ελεγκτικού Συνεδρίου για δανειακή σύμβαση Α.Π. 63146/14-11-2019 Απόφαση ΔΣ 203/2019 τροποποίηση της Απόφ.120/2019	αποφ. ΔΣ Απόφαση ΔΣ 255/2019, Απόφαση ΔΣ 254/28-12-2019, Απόφαση ΔΣ 191/27-11-2020 Μελέτη 17/2019 Πρωτογενές &Τεκμηριωμένο Αίτημα Πρακτικό κλήρωσης ΕΔ_Οδοποιία Φιλόδημος 15/04/2020 Απόφαση ΟΕ 67/2020 -Έγκριση όρων της διακήρυξης του έργου Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Α.Π. 4134/08-05-2020 Προκήρυξη Διακήρυξης Α.Π. 4137/08-05-2020 Αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση & Περίληψη Διακήρυξης Σύμβαση επενδυτικού δανείου ΤΠ&Δ αρ.3345 Οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά συμμετοχής , εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ΤΕΥΔ Πρακτικό Νο 1 Επιτροπής Διαγωνισμού Απόφαση ΟΕ 93/2020 περί έγκρισης πρακτικού Νο1 Κοινοποίηση της αριθ. 93/2020 Απόφασης ΟΕ Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Α.Π. 6907/10-07-2020 Φάκελος υποβολής δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου Α.Π. 7236/20-07-2020 Πρακτικό Νο 2 Επιτροπής Διαγωνισμού Εισήγηση στην ΟΕ Έγκρισης 2ου Πρακτικού Α.Π. 8817/26-8-2020 Απόφαση ΟΕ 145/2020 περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 Έλεγχος νομιμότητας Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ της 145/2020 αποφ. ΟΕ Α.Π.19309/13-12-2019 Πράξη 8/2020 Ελεγκτικού Συνεδρίου Α.Π.52766/21-10-2020 Κοινοποίηση Πράξης 8/2020 Ελεγκτικού Συνεδρίου Πρόσκληση υποβολής ΥΔ Οψιγενών &Υπεύθυνη δήλωση Οψιγενών 4/12/2020 3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού αποδοχής ΥΔ Οψιγενών 11/01/2021 Πρόσκληση υπογραφής Σύμβασης Α.Π. 211/12-01-2021 Ορισμός επιβλέποντος μηχανικού Α.Π. 1137/08-02-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών Α.Π. 1138/08-02-2021 Απόφαση ΔΣ 107/2020_Συναίνεση μεταφοράς έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου (Α.Π. 1125/05-02-2021) Πρόσθετη πράξη ΤΠ&Δ αρ.3647 Αίτηση παράτασης έργου Α.Π.4148/05-05-2021 Εισήγηση Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών για έγκριση παράτασης Α.Π.4170/06-05-2021
--	--

Έλεγχος νομιμότητας Αποκ/νης Διοίκησης Μ-Θ της 203/2019	Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης προκήρυξης Γραμμάτιο είσπραξης 137/15-07-2021
---	--

Ο/Η Συντάξας/α

Καλαμπάκι 11/6/2024
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλειάδου Μαρία

Τοπάλογλου Νικόλαος

Εξωφλήθηκε
Καλαμπάκι / /
Ο λαβών δικαιούχοςΠληρώθηκαν Ευρω 26.014,87
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας