



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έργο:	«Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» [Χρηματοδότηση: 2015ΕΠ00810004 της ΣΑΕΠ 008/1, ΟΠΣ:5000298]
Ποσό:	1.580.879,46€ (πλέον ΦΠΑ 379.411,07€)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **01^η Σεπτεμβρίου 2022**, οι:

1) ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ, του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ, σύμφωνα με την υπ' αρ. **72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) Απόφαση** Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, σύμφωνα με την υπ' αρ. **Γ.Π.Κ.Μ οικ.61/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση** του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» περί μεταβίβασης συγκεκριμένων Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες τομέων ευθύνης, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται η παρούσα Σύμβαση,

2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ, του Γρηγορίου, κάτοικος Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία **"ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"**, με διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΑΛ Α.Ε.»**, (ΑΦΜ: **094277480 – ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά**), με έδρα την Αττική, οδός Μυκόνου 1, ΤΚ 166 73 – Δήμος Βούλας, σύμφωνα με την από **28.07.2022 (ΚΑΚ: 2985402)** καταχώριση στο ΓΕΜΗ, της σύνθεσης του ισχύοντος ΔΣ (ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αρ. πρ.: **2672963/28.07.2022** και Ορθή Επανάληψή της), με αρ. **ΓΕΜΗ: 122415201000**, αποκαλούμενος εφεξής **«Ανάδοχος»**,

συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- ✓ Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη **Διακήρυξη** του Διαγωνισμού.
- ✓ Τις διατάξεις του **ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.04.2005)** «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- ✓ Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- ✓ Τις διατάξεις του **ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016)** «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- ✓ Το **ΠΔ 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)**, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- ✓ Την υπ' αρ. **72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΦΕΚ 458Β/07.02.2022**) και συγκεκριμένα το **Άρθρο 2, Παρ. Α6** που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
- ✓ Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (**ΦΕΚ 147Α/08.08.2016**), όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- ✓ Τις διατάξεις της λοιπής νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και των Έργων Ανασυγκρότησης και Δημοσίων Επενδύσεων.
- ✓ Τα συμβατικά και λοιπά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας.

Και αφού έλαβε ειδικότερα υπόψη:

- Την υπ' αρ. πρ. **77844/17.07.2018 (ΑΔΑ: Ω1Χ3465ΧΙ8-ΩΘΦ)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το Έργο: «**Υπολειπόμενες εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης**» στο **ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ 008/1**.
- Την υπ' αρ. πρ. **3793/12.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ08Ζ7ΛΛ-ΣΕΧ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "1^η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης – Β' Φάση»" με κωδικό ΟΠΣ 5000298, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο εντάχθηκε το Υποέργο **Α/Α 19** με τίτλο «**Έγκριση 1^{ης} ΣΣΕ του Υ/Ε 15**», Προϋπολογισμού: **1.960.290,54€** (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση).
- Τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου και την υπ' αρ. πρ. **369106(5420)/24.07.2018 Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ** με την οποία εγκρίθηκαν.
- Την υπ' αρ. **153/23.07.2018 (13^η Συνεδρίαση) (ΑΔΑ: ΨΨΙΩ7ΛΛ-1ΩΟ) Απόφαση του ΠΣ/ΠΚΜ**, με την οποία εγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Έργου για επιλογή Αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό και την υπ' αρ. **4171/24.07.2018 Έγκριση Διακήρυξης της ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ**.
- Τις υπ' αρ. **1881/01.08.2018 (Πρακτικό 32^ο) (ΑΔΑ: ΩΠΦΒ7ΛΛ-3ΝΤ)** και **1998/28.08.2018 (Πρακτικό 34^ο) (ΑΔΑ: ΩΒ8Δ7ΛΛ-ΧΘΕ) Αποφάσεις της ΟΕ/ΠΚΜ** με τις οποίες εγκρίθηκαν:
 - α. η Διακήρυξη του Έργου του θέματος και
 - β. η συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας του Έργου του θέματος αντίστοιχα, καθώς και το υπ' αρ. πρ. **48990/10.09.2018** έγγραφο της **ΑΔΜ – Θ**, για την πιστοποίηση του ελέγχου Νομιμότητας της υπ' αρ. **1881/01.08.2018 (Πρακτικό 32^ο) (ΑΔΑ: ΩΠΦΒ7ΛΛ-3ΝΤ) Απόφασης της ΟΕ/ΠΚΜ**.
- Την υπ' αρ. **984/26.07.2022 (33^ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ** με την οποία εγκρίνει τη σύναψη της **1^{ης} ΣΣΕ** με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης **53,67%**.
- Την υπ' αρ. πρ. **429997(5770)/12.07.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ** με την οποία εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
- Την υπ' αρ. πρ. **984/26.07.2022 (33^ο Πρακτικό) Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ** με την οποία εγκρίθηκε ο **2^{ος} ΑΠΕ**, ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.
- Την υπ' αρ. πρ. **357/29.03.2022 (12^ο Πρακτικό) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ** με την οποία εγκρίθηκε η **1^η Παράταση της 5^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας ως 31.12.2022**.
- Την **54^η Πράξη (Συνεδρία 9^η)/06.07.2022 του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΚΜ** με την οποία γνωμοδότησε θετικά.
- Το υπ' αρ. πρ. **3364/11.07.2022** έγγραφο της **ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ** με το οποίο **διατυπώθηκε θετική Γνώμη** για το **Σχέδιο Σύμβασης της 1^{ης} ΣΣΕ** και τη διαδικασία Ανάθεσης του Υποέργου **Α/Α 19** με τίτλο «**Έγκριση 1^{ης} ΣΣΕ του Υ/Ε 15**» της Πράξης «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης – Β' Φάση»" με κωδικό ΟΠΣ 5000298.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των Συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών της **1^{ης} ΣΣΕ** του Έργου:
**«Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής
 Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης»,**

από πιστώσεις του **2015ΕΠ00810004 της ΣΑΕΠ 008/1, ΟΠΣ:5000298**

Συμβατικής δαπάνης: **1.580.879,46€ (πλέον ΦΠΑ 379.411,07€),**

η οποία αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Κόστους Εργασιών: (Σ1)	976.463,05€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	175.763,35€
Σύνολο Δαπάνης Έργου: (Σ2)	1.152.226,40€
Απρόβλεπτα 9%:	103.700,38€
Μερικό Σύνολο:	1.255.926,77€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ:	50.000,00€
Αναθεώρηση:	250.000,00€
Μελέτη Γέφυρας Οδού Πόντου:	24.952,69€
Σύνολο Δαπάνης Έργου:	1.580.879,46€
ΦΠΑ 24%:	379.411,07€
Συνολική Δαπάνη:	1.960.290,54€

2. Η Ανάδοχος ΕΕ «**ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» (ΤΕΚΑΛ Α.Ε.)» αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
3. Η κατασκευή του Έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς **53,67%** επί των τιμών του Τιμολογίου της εγκεκριμένης Μελέτης της Υπηρεσίας, όπως η προσφορά αυτή επισημειώθηκε ή διορθώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασίας του Διαγωνισμού της **06.11.2018** και εγκρίθηκε από την **ΟΕ/ΠΚΜ**.
4. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από:

Α) τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (**ΦΕΚ 147Α/08.08.2016**), όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Β) τους όρους της Διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. **1881/01.08.2018 (32° Πρακτικό) (ΑΔΑ: ΩΠΦΒ7ΛΛ-3ΝΤ) Απόφαση** της **ΟΕ/ΠΚΜ** για την Έγκριση της Διακήρυξης του Έργου και την υπ' αρ. **1998/28.08.2018 (34° Πρακτικό) (ΑΔΑ: ΩΒ8Δ7ΛΛ-ΧΘΕ) Απόφαση** της **ΟΕ/ΠΚΜ** για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του Έργου.
5. Ως συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο **Άρθρο 5** της **Διακήρυξης**, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **1881/01.08.2018 (32° Πρακτικό) (ΑΔΑ: ΩΠΦΒ7ΛΛ-3ΝΤ) Απόφαση** της **ΟΕ/ΠΚΜ** και γίνονται με την παρούσα ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που αναφέρεται στο **Άρθρο 5** της **Διακήρυξης**.
6. Το Έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την **14^η Οκτωβρίου 2023** σύμφωνα με το **Άρθρο 12**, της **Διακήρυξης** και το **Άρθρο 5** της **ΕΣΥ**. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα της Αναδόχου θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το **Άρθρο 6**, της **ΕΣΥ** και το **Άρθρο 148**, του **Ν. 4412/2016**.
7. Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των περιορισμών του **Άρθρου 11.3** της **Διακήρυξης**, καθώς και της **Παραγράφου 3**, του **Άρθρου 156** του **Ν. 4412/2016**, επιτρέπεται η χρήση των "επί έλασσον" δαπανών.

8. Για την καλή εκτέλεση του Έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της Σύμβασης η Ανάδοχος ΕΕ κατέθεσε την υπ' αρ. **140000015704-3/18.08.2022** Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της **Παγκρήτιας Τράπεζας**, ποσού **79.043,97€** [5% του ποσού της 1^{ης} **ΣΣΕ** συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης, εκτός ΦΠΑ (**1.580.879,46 € x 5%**)].
9. Η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης βεβαιώθηκε με το υπ' αρ. **30284/30.08.2022** έγγραφο της **Παγκρήτιας Τράπεζας**.
10. Αντίκλητος της Αναδόχου στη Θεσσαλονίκη ορίστηκε ο **Κωνσταντίνος Ντζιος**, σύμφωνα με την από **24.08.2022** Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου και την από **24.08.2022** Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του Αντικλήτου.
11. Η Ανάδοχος ΕΕ κατέθεσε την υπ' αρ. **00212066/25.08.2022** μεταβολή Πράξης του υπ' αρ. **20005676/20004291/02.10.2019** Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της **"Allianz Ελλάς ΑΑΕ"** σύμφωνα με το **Άρθρο 40** της **ΕΣΥ**.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε ψηφιακά από τους δύο Συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ της ΠΚΜ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΕ
«ΤΕΚΑΛ ΑΕ»**

ΠΑΡΙΣΗΣ Ν. ΜΠΙΛΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος