



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 254 Κτίριο β'
Τ.Κ. : 26443 -Πάτρα
Πληροφ. : Β. Μπουχάγιερ, Φ. Τασιοπούλου
τηλέφωνο : 2613 – 613396
Email : v.bouchagier@pde.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ**» προϋπολογισμού 3.000.000 € με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση : ΣΑΝΠ401/2022ΝΠ40100028
MIS : 5189609
Ανάδοχος : «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αχαΐας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Τη Νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημ. Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρο 156 παρ. 2, 3β & 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014 /25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμοδίων Οργάνων, καθώς και της υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα
5. Την Αρχική Σύμβαση ποσού **2.057.016,59 €** με Φ.Π.Α. του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ**» προϋπολογισμού 3.000.000 € με Φ.Π.Α.
6. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ποσού 2.713.749,94 € που εγκρίθηκε με την 632/2024 απόφαση Π.Ε. (ΑΔΑ: ΡΠΠΠ7Λ6-001)
7. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 251091/4730/07-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ96Ε7Λ6-ΖΡ3) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ποσού 2.713.749,94€.
8. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που εγκρίθηκε με την με αρ. 125/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ:ΕΝ1Ω7Λ6-9Ε8).

9. Την από 27-03-2026 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018740819) ήσσονος σημαίας του έργου ποσού 307.484,52 € με ΦΠΑ.
10. Την με αριθ. πρωτ. 82107/1840/11-3-2026 (ΑΔΑ: 93ΗΤ7Λ6-ΒΟΦ) Έγκριση έκθεσης διαπίστωσης των βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ»
11. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις σε μία (1) από τις πέντε (5) ομάδες του έργου. Επίσης με τον 4ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, γίνεται αύξηση της απολογιστικής δαπάνης του εγκεκριμένου 3ου ΑΠΕ κατά 43.175,60€ με ΓΕ & ΟΕ και με μέση έκπτωση 31,50% για την αποπληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση στήλων της ΔΕΗ που εμποδίζουν την διαπλάτυνση του δρόμου. Η ανωτέρω δαπάνη καλύφθηκε από τη δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης. Τέλος στον 4ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη της Έκθεσης διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία ύψους 101.713,18€ με ΦΠΑ χωρίς να αυξάνεται η συνολική δαπάνη του έργου. Η δαπάνη που απαιτείται για την Έκθεση διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία καλύπτεται από την μείωση του ποσού της αναθεώρησης, καθώς το υπολειπόμενο ποσό της αναθεώρησης: 200.001,85€, καλύπτει την αναθεώρηση του έργου.
12. Τις από 25-05-2026 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του α) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ ποσού 2.713.749,94€ με ΦΠΑ,
13. Το απόσπασμα του 6ου Πρακτικού (θέμα 9) της από 04-06-2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 2.713.749,94€, όσο και το εγκεκριμένο ποσό του 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ**». Ο 4^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 101.713,18€ με ΦΠΑ, ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της Έκθεσης Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία.-.

Κοινοποίηση:
Ανάδοχο

Ε.Δ.:
Φ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός