

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ. 210 749 6283
Φ.917/136/207943
Σ.15270
Αθήνα, 25 Αυγ 26
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση Πρωτοκόλλου Εκκαθάρισης Εργολαβίας και Αποζημίωσης του Αναδόχου Λόγω Διάλυσης της Σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση Ορόφων Αίθουσας Τελετών και Κεντρικής Εισόδου Κτιρίου ΣΕΘΑ »]

ΣΧΕΤ.:

- α. ΠΔ 298/90 (ΦΕΚ 121 Α΄/12.09.1990) Τροποποίηση του με αριθμό 378/87 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 168 Α΄/17.09.1987)
- β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
- γ. Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021)
- δ. Φ.917.875/3504/Σ.673/30 Ιουλ 26/731 ΔΣΕ
- ε. Φ.930/7/201043/Σ.14265/06 Αυγ 26/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
- στ. Η από 06 Αυγ 26 Εισήγηση του Εισηγητή
- ζ. Το Υπ΄ Αριθμ.: «4-5»/07 Αυγ 26 Πρακτικό του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- α. Ο ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021).
- β. Η εισήγηση του εισηγητή του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ [(στ) σχετικό].
- γ. Η σχετική αλληλογραφία.

δ. Η γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της ΑΣΔΥΣ, το οποίο συγκλήθηκε σε εκτέλεση του (ε) σχετικού, όπως διατυπώθηκε στο Υπ΄ Αριθμ.: «4-5»/07 Αυγ 26 Πρακτικό Συνεδρίασης [(ζ) όμοιο],

εγκρίνονται

(1) Το από 30 Ιουλ 26 Πρωτόκολλο Εκκαθάρισης της εργολαβίας, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.

(2) Η μη καταβολή αποζημίωσης για τους παρακάτω λόγους:

(α) Ο ανάδοχος δεν προέβη σε εγκατάσταση εργοταξίου

(β) Δεν εκτελέστηκε καμία εργασία του συμβατικού

αντικειμένου

(γ) Δεν ενσωματώθηκαν υλικά στο έργο

(δ) Δεν συντάχθηκαν πρωτόκολλα αφανών εργασιών

(ε) Η τελική επιμέτρηση της εργολαβίας είναι μηδενική, δεδομένου ότι δεν εκτελέστηκε καμία από τις συμβατικές εργασίες

(στ) Δεν προκύπτει οικονομική απαίτηση του αναδόχου από εκτελεσθείσες εργασίες και συναφώς ο τελικός λογαριασμός είναι μηδενικός

(3) Η κατάπτωση υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο της υπ' αριθμ. 2234009257/Ασφαλιστική Εταιρεία Euroins ΑΕ εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, ποσού είκοσι ενός χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (21.338,71€).

2. Η 731 ΔΣΕ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να:

α. Ενημερώσει τον ανάδοχο του έργου του θέματος.

β. Προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης που τηρεί στο φάκελο του έργου.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

4. Το ΓΕΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας, Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ, τηλ. 210-749-6283 (ΕΨΑΔ: 802-6283), e-mail: str-asdys-dmch-tmse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας
Τμηματάρχης ΔΜΧ/ΤΜΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

731 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2 - ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Πρακτικό, 3 Πρωτόκολλα

-

1 Πρακτικό, 1 Πρωτόκολλο

-