



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 11Β : 1. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , 2. Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ-Π. ΧΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. , 3. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. , 4. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ, 5. Ν. ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. , 6. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 7. ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 8. ΣΑΦΑΡΗΣ Α.»

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΚΤ2-02 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΑΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	9.967.983,88	2.363.341,22	12.331.325,10	Πληρωμές έως σήμερα	4.321.145,21	1.008.099,95	5.329.245,16
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	152.500,00	36.600,00	189.100,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	953.374,71	228.809,93	1.182.184,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	10.120.483,88	2.399.941,22	12.520.425,10	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	5.274.519,92	1.236.909,88	6.511.429,80
Εργασίες μέχρι σήμερα	5.274.519,92	1.236.909,88	6.511.429,80	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.845.963,96	1.163.031,34	6.008.995,30	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	5.274.519,92	1.236.909,88	6.511.429,80

Ο επιβλέπων Μηχανικός της σύμβασης έχοντας υπ' όψη :

- α) Την απόφαση της με αρ. 577/6/14-01-2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σχετικά για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης,
 β) Το από 10-12-2014 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 γ) Την Α.Π. 1437917/ 16-12-2014 απόφαση ορισμού επιβλέποντα της σύμβασης της Διευθύντριας της Δ/σης Έργων.
 δ) Το άρθρο 4 του Ν. 3485/2010 (ΦΕΚ Α' 65 /06-05-2010) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 23%.
 ε) Το αρ.52 Υποκεφαλαίου Δ του Κεφ. Β μέρος Α' του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α94/27-05-2016) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 24%
 στ) Την με αρ. 99/07-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 ζ) Την με αρ. 603/14-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 η) Το από 04-08-2017 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

1.182.184,64 €

εκ των οποίων

953.374,71 Ευρώ

για εργασίες και

228.809,93 ευρώ

για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 4-12-2017
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 7-12-2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 7-12-2017
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.**

Λογαριασμός: Μελέτη ΚΤ2-02
Κωδικός έργου: Κ6.ΚΤΜ.02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 11Β : 1. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , 2. Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ-Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. , 3. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. , 4. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ, 5. Ν. ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. , 6. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 7. ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 8. ΣΑΦΑΡΗΣ Α.»

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΚΤ2-02 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(Συνοδεύει την 7η Πιστοποίηση)

Ανάδοχος	ΑΦΜ	Ποσοστό	Αμοιβή	Φ.Π.Α.	Σύνολο
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 11Β : 1. Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ , 2. Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ-Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. , 3. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. , 4. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ, 5. Ν. ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. , 6. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 7. ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 8. ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.»	998139829	100%	953.374,71	228.809,93	1.182.184,64
ΣΥΝΟΛΟ		100%	953.374,71	228.809,93	1.182.184,64

ΑΘΗΝΑ, 30-11 - 2017
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ