



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Θυρ. : 71305

Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1^α

Πληροφορίες: Σφακιανάκη Γεωργία

Τηλέφωνα: 2813.412.545

e-mail: g.sfakianaki@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 27-12-2021

Αρ. Πρωτ. 393138

Σχετ.: 391031/23-12-2021

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 713 03
 Ηράκλειο

2) Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 Περιφέρειας Κρήτης
 Μάρκου Μουσούρου 15, 712 02 Ηράκλειο

ΚΟΙΝ. : ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ
 ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ
 Τηλ.: 2821075275, 6944898079

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ »

Ανάδοχος: ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 2^{ου} Λογαριασμού Εργασιών

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ.391031/23-12-2021 αίτηση του Αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Λογ/σμό του έργου του θέματος, ποσού **53.492,67€ (πενήντα τρεις ΧΙΛΙΑΔΕΣ τετρακόσια ενενήντα δυο ΕΥΡΩ και εξήντα επτά λεπτά)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 2^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 502 (Κ.Α. 2017ΕΠ50200003).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:

	2 ^{ος} Λογαριασμός
--	-----------------------------

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Διευθυντή
2. Προϊσταμένη Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελο Έργου

Με εντολή Περιφερειάρχη
 Η Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών
 Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης

Μπαρτολότσι Τζούλια
 Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανάδοχος : ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 196400		Έκπτωση : 46		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	107.136,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	43.280,75 10.382,58
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			Άθροισμα	53.643,33
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	107.136,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	43.139,25 10.353,42
			Άθροισμα	53.492,67
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	107.136,00	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	86.400,00 20.736,00
			Άθροισμα	107.136,00
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	
			Άθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		107.136,00

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό απόφαση της με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ	43.139,25€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	53.492,67€

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ου επιβλέποντες

Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ



24/12/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΠΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ