

**ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Καλαμπάκι
Ταχ.Κώδικας: 66031
Πληροφορίες: Τοπάλογλου Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2521352414
E-mail: nikos@doxato.gr

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: 1058 / 30-01-2023

ΑΔΑΜ:

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 1/ΣΑΕ5274/ΟΠΣ5011041/
ΒΙΟΛ/2023

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: **Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε2751 με τίτλο Ε.Π ΥΠΟΔΟΜ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ.& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 32.731,77 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ27510029**

Επωνυμία δικαιούχου/ων: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΕΤΕΔ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Κατάσταση δαπάνης
Τιμολόγιο 1/11-01-2023-13η Εντολή Πληρωμής (εξόφληση)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 38/2023
Αποδεικτικά κρατήσεων ΤΕΕ, ΠΟΜΥΤΕΔΥ
Βεβαίωση μη οφειλής στο ΙΚΑ
13η Πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών (13η συνοπτική επιμέτρηση)
Απόφαση 20/4054/17-01-2023 Χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΛ 200850)-Κατανομή έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου»-Καρτέλα υπολοίπων χρημ/σης έργου
Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων
Κινήσεις κωδικών
Λοιπά δικαιολογητικά 13ης εντολής πληρωμής στην αριθ. 13104/9-12-2022 εντολή πληρωμής e-pde
Πίνακας διαχωρισμού εργασιών τριμήνων
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Δ Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Γ Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό-ποσότητες 12ου λογαριασμού
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Γ Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό-ποσότητες 11ου λογαριασμού
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Β Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό-ποσότητες 9ου λογαριασμού
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Α Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό-ποσότητες 8ου λογαριασμού
Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης (Α Τρίμηνο 2022)- Συνοδεύει τον 13ο λογαριασμό-ποσότητες 7ου λογαριασμού
15ος ΠΠΑΕ-15η αναλυτική επιμέτρηση συνοδεύει το 15ο ΠΠΑΕ
16ος ΠΠΑΕ-16η αναλυτική επιμέτρηση συνοδεύει το 16ο ΠΠΑΕ
Έγγραφο 8633/18-11-2022 ΔΕΥΑΔ Μείωση εγγυητικών αντικατάστασης των κρατήσεων του 13ου λογαριασμού του έργου 12ος (ΕΑΕ) Ειδικός Απολογισμός Δαπάνης Εργασιών) όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο.
Έγγραφο 8633/18-11-2022 ΔΕΥΑΔ Έγκριση 12ου ΕΑΕ (Ειδικού Απολογισμού Δαπάνης Εργασιών) για την κατασκευή του έργου
Απόφαση 586/114999/29-11-2022 Χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΛ 200850)- Κατανομή έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου»-Καρτέλα υπολοίπων χρημ/σης έργου
Το αριθ. 7204/02-12-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ Έλεγχος επιλεξιμότητας έργου της ΣΑΕ του ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ5011041 (13ος λογαριασμός του 1ου υποέργου).
Λοιπά δικαιολογητικά στην αριθ. 1/2021 εντολή πληρωμής με αριθ. πρωτ. 6987/27-4-2021 και στο αριθ. 262/2021 ΧΕΠ Δήμου Δοξάτου
Πρωτογενές αίτημα
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 198/2018, 235/2018 (ανατροπής), 137/2020, 335/2020 (ανατροπής), 25/2021
Αριθ. πρωτ 418/19-3-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ ένταξης της πράξης "Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου στο ΕΠ Υποδομές μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20
Αποφ. ΔΣ 244/2018 Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης, αποδοχή χρημ/σης και εγγραφής στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018
Αριθ. Πρωτ. 2822/16-6-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου

1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

Αποφ. ΟΕ 86/2020 Έγκριση 3ου πρακτικού Διαγωνισμού & έλεγχος νομιμότητας Αποκεντρωμένης (9057/19-10-2020)

Πράξη 690/2020 του Ε κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου)

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Δήμου Δοξάτου και ΔΕΥΑ Δράμας)

Αποφ. 5825/19-11-2020 ΕΥΔ Περιφέρειας ΑΜΘ Έγκριση σχεδίου Σύμβασης για το υπόεργο 1

4ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού (έλεγχος ΥΔ περί οψιγενών μεταβολών πριν την υπογραφή σύμβασης)

Συμφωνητικό αριθ. 14828/28-12-2020

Εγγυητική επιστολή Νο.630924/15-12-2020 Τραπεζής Πειραιώς & επιβεβαίωση ελέγχου εγκυρότητας

Εγγυητική επιστολή Νο.ε-97001/22-12-2020 Ταμείου Μηχανικών εργοληπτών Δημοσίων Έργων & επιβεβαίωση ελέγχου εγκυρότητας

Αποφ. ΔΣ191/2020 Έγκριση -Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης (3323-2021-ΕΛ 5-1-2021)

Ορισμός επιβλεπόντων έργου αριθ. 7578/28-12-2020 έγγραφο ΔΕΥΑ Δράμας

1η Εντολή Πληρωμής-Προκαταβολή

Εγγυητική επιστολή αριθ. 630965/30-3-2021 Τράπεζας Πειραιώς & επιβεβαίωση ελέγχου εγκυρότητας

Αίτημα για χορήγηση προκαταβολής - Απόφαση αριθ. 1968/31-3-2021 ΔΕΥΑ Δράμας έγκρισης χορήγησης προκαταβολής

Αίτημα κατανομής ΑΑ Δελτίου 47897

Έλεγχος επιλεξιμότητας έργου της ΣΕ2751 του ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ5011041 (1837/14-4-2021 ΕΥΔ Περιφέρειας ΑΜΘ)

ΥΔ εταιρών Κοινοπραξίας περί μη κατάσχεσης η εκχώρηση του 1ου λογαριασμού-Προκαταβολής και μη κήρυξης πτώχευσης η αναγκαστικής διαχείρισης

Συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας

Πιστοποιητικό 2264/22-4-2021 Πρωτοδικείου Δράμας περί μη πτώχευσης της ΕΤΕΔ ΑΕ

Πιστοποιητικό 4495/9-3-2021 Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη πτώχευσης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Πιστοποιητικό 16844/31-3-2021 Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας & διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε2751 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

13η Εντολή πληρωμής (εξόφληση)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2018ΣΕ27510029
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΤΕ:	GR5201000230000002023012751

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΠΕ:	20SYMV007944589
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	1
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	11-01-2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	13η Εντολή πληρωμής (εξόφληση) για το έργο "Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	996767297 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΕΤΕΔ ΑΕ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	32.731,77
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	0,00
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	32.731,77

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
81002823	ΑΕΠΠ	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	19,64	
81002833	Χαρτόσημο ΑΕΠΠ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,59	
81002849	ΕΑΔΔΗΣΥ	ΕΑΔΔΗΣΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	22,91	
81002635	13η Εντολή πληρωμής (εξόφληση)	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΕΤΕΔ ΑΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	31.705,73	
81002815	Παρακράτηση φόρου 3% εργοληπτών	90509	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	981,95	9977849139095111452 30040249230
81002840	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,12	
81002858	Χαρτόσημο ΕΑΔΔΗΣΥ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,69	
81002917	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΔΔΗΣΥ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,14	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	32.731,77 ευρώ
-------------------------------	----------------

Γ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ