

Ο.Α.Κ. Α.Ε
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Ηράκλειο 04/08/2017
ΑΠ: συνΔ2-562/Φ.ΑΚΤΩΡ

Εργο: ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΣΑΕ 076/3 ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ07630005

83η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 120.000.000,00 Ευρώ		Έκπτωση: 32,23%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με Φ.Π.Α.)	82.095.755,03	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα:	α) για εργασίες & υλικά	71.307.075,05
			β) για Φ.Π.Α.	15.686.218,91
			Άθροισμα	86.993.293,96
			γ) προκαταβολές (+)	3.449.000,00
			δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	3.449.000,00
			ε) τόκοι προκαταβολής (-)	721.770,49
			ΣΥΝΟΛΟ	86.271.523,47
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	5.321.247,97	Ποσό πληρωμής με την παρούσα:	α) για εργασίες & υλικά	240.718,35
Άθροισμα Εγκρίσεων	87.417.003,00		β) για Φ.Π.Α.	57.772,40
			Άθροισμα	298.490,75
			γ) προκαταβολές (+)	
			δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	
			ε) τόκοι προκαταβολής (-)	
			ΣΥΝΟΛΟ	298.490,75
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	87.302.261,76	Άθροισμα πληρωμών:	α) για εργασίες & υλικά	71.547.793,40
			β) για Φ.Π.Α.	15.743.991,31
			Άθροισμα	87.291.784,71
			γ) προκαταβολές (+)	3.449.000,00
			δ) απόσβεση προκαταβολής (-)	3.449.000,00
			ε) τόκοι προκαταβολής (-)	721.770,49
			ΣΥΝΟΛΟ	86.570.014,22
		Κρατήσεις με ΦΠΑ (8.449,23 + 2.027,82) (+)		10.477,05
		Συνολικοί Τόκοι (+)		721.770,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	114.741,24	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:		87.302.261,76

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό Δ6/οικ/2644/9-8-2006 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ6 με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό

Ποσό προ Φ.Π.Α.:	57.772,40 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με Φ.Π.Α.:	298.490,75 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	298.490,75 €	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04/08/2017 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 04/08/2017 Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β βαθμό
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	