



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μυτιλήνη, 19-09-2014
Αρ. Πρωτ: 2163

Ταχ. Δ/ση: Βουρναζών 19
Ταχ. Κώδικας: 81100
Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός
Τηλέφωνο: 2251040511
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2251040500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmmba@culture.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «2^η Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών, για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «*Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*» (ΦΕΚ Α/19),
- 2) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «*Περί Δημόσιου Λογιστικού*» (ΦΕΚ Α/247).
- 3) Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «*Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων*» (ΦΕΚ Α/46),
- 4) Το Π.Δ. 118/ 2007 «*Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου*» (ΦΕΚ Α/150).
- 5) Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «*Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης*» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
- 6) Την με αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.
- 7) Το Π.Δ.16/1980(ΦΕΚ 8/Α'/1980) και Π.Δ. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α'/1980) όπως συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α'/1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β'/2004) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
- 8) Την αρ. ΥΝΜΤΕΒΑ/938/26-11-2001 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου ιδ. Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) στη Μύρινα Λήμνου.

- 9) Την αρ. 3764/05-08-2010 Ένταξη Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013.
- 10) Την αρ. ΟΙΚ.3787/14-09-2012 1η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013.
- 11) Την αρ. ΟΙΚ.5853/02-12-2013 2η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".
- 12) Την αρ. ΟΙΚ. 3604/23-07-2014 3η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".**
- 13) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/82018/2005/01-09-2010 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
- 14) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 11062 / 9202 / 16-10-2012 τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
- 15) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/12207/1473/17-01-2014 2η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
- 16) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/205968/23383/06-08-2014 3η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.**
- 17) Τη Σ.Α.Ε 2010ΣΕ01480030 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Ε014/8 με τον κωδικό MIS 296233.
- 18) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).
- 19) Την με αρ. 3798/24-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΓ-Ω1Φ) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών.
- 20) Την με αρ. πρωτ. 886 /24-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΓ-ΥΗ0) Απόφαση Διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνημμένη σε αυτήν αναλυτική Διακήρυξη.
- 21) Την περίληψη της σχετικής Διακήρυξης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα <http://www.yppo.gr> από 24/04/2013 έως 13/05/2013.
- 22) Την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό αυτής.
- 23) Τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφερόντων.
- 24) Την με αρ. 1100 / 20-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Γ-Ω4Ξ) « Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών, για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».
- 25) Την αρ. 1194/30-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΓ-ΖΗΡ) σύμβαση για την κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών.

26) Την από 18/09/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 21/05/2014 αιτιολογικής έκθεσης τροποποίησης της σύμβασης για την κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών των επιβλεπόντων του έργου.

27) Την αρ. 1189/18-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΠ6Γ-ΞΦ2) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης για την 1^η Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών, για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

28) Την αρ. 1190/18-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΠ6Γ-1ΑΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης για την κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών.

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση ολοκλήρωσης της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων και λοιπών ξύλινων κατασκευών », του **ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ, ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Α.Φ.Μ. 111069190, ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**, σύμφωνα με τις αρ. 12 και 16 αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας τροποποιήσεις, στις **31-10-2014**.

Το Αντικείμενο του έργου καθώς και οι επιμέρους ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη, στα Παραρτήματα αυτής (Α'-Β'), στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της σύμβασης.

Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του και την ορθή επανάληψη της έκθεσης τροποποίησης της σύμβασης, στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και τριάντα λεπτών (80.594,30 €) πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 2010ΣΕ01480030, καταβαλλόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

2. Η παρακολούθηση των εργασιών και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.

Η Προϊσταμένη της
Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Μαρία Ταπανλή - Δανιά
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ