

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ IV

Ημερομηνία. : 21 Μαρτίου 2024
Αριθ. Πρωτ. : Εξ.1856/24
Αριθ. Συμβ. : 563-1/2023
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 563_1/16.2
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1856/24

Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοιν. : 1) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Λ. Μεσογείων 85,
Τ.Κ. 115 26 , Αθήνα
Τηλ. : 210 6968000, FAX : 210 6968098
ternaenergy@terna-energy.com

2) ΕΡΓΟΣΕ

–Διευθύνοντα Σύμβουλο
–Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : 2^{ος} Λογαριασμός του έργου: «Κατασκευή επιδομής παραλλαγής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη από Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 73+000, επιδομής Σ.Σ. Πολυκάστρου, εργασίες ηλεκτροκίνησης, τηλεδιοίκηση ηλεκτροκίνησης στη νέα παραλλαγή και περίφραξη γραμμής» (Γ' Φάση) (Α.Σ. 563-1/2023)».

Σχετ. : Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 1856/24/26-2-2024 έγγραφο επανυποβολής 2ου Λογαριασμού.

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 2^ο Λογαριασμό της εν θέματι σύμβασης ύψους 35.263,12 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (δεκάτων).
2. Η δαπάνη για το έργο θα χρεωθεί σε Εθνικούς Πόρους, στην ΣΑΕ: 2017ΣΕ67110005
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα προσκομισθούν απ' ευθείας από την ανάδοχο εταιρεία σε εσάς.
4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων), δεδομένης της παρακράτησης στην παρούσα του αντίστοιχου ποσού των 10.554,69 ευρώ.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την εξόφληση της πιστοποίησης.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο προϊστάμενος
Δ/νουσας Υπηρεσίας
Απ. Τσακίρης

Χ.Παπαγιάννη

Συνημμένα(6): -Ένας (1)λογαριασμός για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
-ένας (1) λογαριασμός για την ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών),
- ένας (1) λογαριασμός για τον Ανάδοχο, (θα δοθεί από την επίβλεψη)
-ένας (1) λογαριασμός για τον Ανάδοχο (ΙΚΑ), (θα δοθεί από την επίβλεψη)
- ένας (1) λογαριασμός για την Διεύθυνση Έργων
- ένας (1) λογαριασμός για το Γραφείο Επίβλεψης