



Αργύρη Εφταλιώτη 3,  
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος  
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737  
Φαξ: 22510.27589  
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Μυτιλήνη, / 05 / 2018

ΠΡΟΣ:

Π.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα 3<sup>ο</sup> ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ – 1<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ**

**Έργο:** «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με Κ.Ε: **2016ΕΠ58800006**

**Υποέργο:** «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)»

**Τελικό Δικαιούχος:** Π.Β.Α

**Λογ/σμος:** 1<sup>ος</sup>

**Ανάδοχος:** ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

**Ποσό πληρωμής:** Σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά **(49.959,00 €) με ΦΠΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2362/95, άρθρο 21 « Περί δημοσίου λογιστικού»
2. Τον κανονισμό διαχείρισης των Π.Τ.Α., της χώρας (ΦΕΚ 78/Β/98)
3. Την υπ' αριθμ. 1400/11-12-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Αιγαίου
4. Το υπ' αριθμ. 17884/16-04-2018 έγγραφο του τελικού δικαιούχου
5. Το υπ' αριθμ. 462/26-04-2018 έγγραφο του Π.Τ.Α.
6. Το υπ' αριθμ. 23779/26-04-2018 έγγραφο της ΔΑΠ - Π. Β. Αιγαίου
7. Το υπ' αριθμ. 74068/22-12-2017 έγγραφο της Π.Β.Αιγαίου
8. Την υπ' αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση
9. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας
10. Η υπ' αριθμ. 4388/24-10-2014 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Δ.Σ του Ταμείου (ΦΕΚ 681/Υ.Ο.Δ.Δ./04-11-2014)
11. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

Εντέλλεσθε

Να πληρώσετε σύμφωνα με αυτή την εντολή πληρωμής και την πιστοποίηση του ως άνω έργου το ποσό των:

Α) Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι ευρώ και μηδέν λεπτών **(3.416,00 €) για φόρο 8%**

Β) Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ( **26,54 €** 25,62 – 0,77 – 0,15 ) **υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ**

Γ) Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά ( **26,54 €** 25,62 – 0,77 – 0,15 ) **υπέρ ΑΕΠΠ**

Δ) Σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών **(46.489,92 €) με ΦΠΑ στον ως άνω ανάδοχο** του έργου σε χρέωση του λογ/σμού του έργου με ΚΕ **2016ΕΠ58800006**.

Ο Προϊστάμενος του  
1<sup>ου</sup> Τμήματος

Η Διευθύντρια  
του Ταμείου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  
του Ταμείου

Καδής Ιωάννης

Παττακού Κατερίνα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου