

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/14464
Σ.3300
Σούδα, 17 Ιουλ 23

ΘΕΜΑ: Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 26/2023 με Τίτλο: «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου πλησίον του Μουσείου του Α/Δ Μάλεμε»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2023 συμφώνως της Φ.835/1278/Σ.205/16 Μαρ 23/ΑΤΑ/Γ2/2 διαταγής, βάρος ΑΛΕ 3110403001 (πρώην ΚΑΕ 1913), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 3668/24 Απρ 23 (ΑΔΑ: 65Ρ66-ΑΘΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 592/24 Απρ 23 Εντολής Υπηρεσιών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 23REQ012542135 και 23REQ012544769, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 23/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα «Miss Grey», καθώς και οποιοδήποτε έτερο οικονομικό φορέα πληροί τα κριτήρια της παρούσας, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/8276/Σ.1867/25 Απρ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 23PROC012546763).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/5110/Σ.1154/10 Μαρ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. (ΑΔΑ: 63ΙΒ6-ΘΝ2, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012570204) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγηθείσας ΠΥΠ 23/2023 στον οικονομικό φορέα «Miss Grey».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.26/2023 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012666044) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «Miss Grey», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 28 Μαρ 23, ήτοι έως την **28 Ιουλ 23**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στην από 13 Ιουλ 23 επιστολή του οικονομικού φορέα «Miss Grey» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.26/2023 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 28 Αυγ 23, λόγω έλλειψης προμήθειας μπετόν σκυροδέματος.

Ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Miss Grey» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.26/2023 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Δευτέρα 28 Αυγ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 23/2023.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Miss Grey» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.24/2023 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι **ανυπερθέτως έως τη Δευτέρα 28 Αυγ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Εσμίας (ΥΤΑ) Ασπασία Ρηγοπούλου τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«Miss Grey»,

Ζυμβρακάκηδων 88, ΤΚ 73100, Χανιά,

Τηλεφ. 6936845634,

Email: missgreygr@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ/Εγκ., ΜΣΕ, ΤΜ.ΟΙΚ.