



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 3922 /24-02-2021**

Εκ νέου Παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, την απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης, των αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των δημοτικών κτιρίων, με απολυμαντικό υλικό (μικροβιοκτόνο-ιοκτόνο) ταχείας δράσης (ΟΜΑΔΕΣ Α-Γ-Δ) ».

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.» με έδρα την Ξάνθη, Γεωργ. Κονδύλη 19Γ και Α.Φ.Μ. 999390378 – Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 24 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2021, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 1098/32543/26-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.» και το με αριθμό πρωτ. 32544/26-11-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εν λόγω εταιρείας.

γ. Την από 24-02-2021 αίτηση της εταιρείας «ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.» με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης της παροχής της υπηρεσίας έως τις 31-03-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

δ. Την με αριθμ. πρωτ: 3905/24-02-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως.

ε. Την με αριθμό 123/3920/24-02-2021 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων έως τις **31-03-2021**.

στ. Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την παράταση του χρόνου υλοποίησης της συμβάσεως έως τις **31-03-2021**.

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 35416/31-12-2020 συμφωνητικό ισχύει ως έχει.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

1) Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α

2) « ΕΝΤΟΜΗ – ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ
Α.- ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε.»

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Αντιδήμαρχος Ξάνθης