

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λασσαίας 1α
Ταχ. Κώδικας : 71305
Πληροφορίες : Ζωάκη Ελευθερία
Τηλ./Fax : 2813412540/2813412525
E-mail : zoaki-el@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 2-4-2020
Αριθ. Πρωτ.: 70776
Σχετ.: 70528

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος, ΤΚ 713 03
Ηράκλειο (με τον πίνακα 1 συνημμένων)

2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο
(με τον πίνακα 2 συνημμένων)

ΚΟΙΝ.:

Ανδρούλα Σουρουλλά
Οδός Κ&Σ ΒΙΠΕ Ηρακλείου
Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο
Τηλ. 2810 330530
Φαξ 2810-221690

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 1^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών του έργου:

Έργο: Συντήρηση τμήματος ΠΕΟ Πλατανιά-Σφακιάκι

Υποέργο:

Ανδρούλα Σουρουλλά & ΣΙΑ ΕΕ

Ανάδοχος:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.Δ 532/70 και του Π.Δ. 12/70 για την Διοικητική αποκέντρωση, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους σήμερα.
2. Το Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και ειδικότερα το άρθρο 53 του ίδιου νόμου.
3. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Σας στέλνουμε

Την 1^η Εντολή Πληρωμής του παραπάνω έργου ποσού

Εργασίες:	Ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά	97.580,65 €
Φ.Π.Α.:	Είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά	23.419,35 €
Σύνολο:	Εκατόν είκοσι μία χιλιάδες Ευρώ	121.000,00 €

και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΑΕ: 2014ΕΠ50200008
2. Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 999084074
3. CPV:

Συνημμένα:

- 1^η Εντολή Πληρωμής
- Δικαιολογητικά 1^{ου} λογαριασμού

**Η αν. Προϊσταμένη
του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κρήτης**

**Τζούλια Μπαρτολότσι
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό**

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ντης
2. Προϊσταμένη Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελος Έργου

Πίνακας 1 Συνημμένων

1	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για έγκριση δαπάνης καθώς και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης έργου με αναφορά στην συλλογική απόφαση που είναι ενταγμένο το έργο (και έλεγχος νομιμότητας , όπου απαιτείται)
2	Τα συνταχθέντα από τις αρμόδιες υπηρεσίες συμβατικά τεύχη για :
α	Τον προϋπολογισμό του έργου.
β	Τιμολόγιο με ανάλυση τιμών εφόσον έχει συνταχθεί
γ	Ειδική - Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
δ	Τεχνική έκθεση του έργου.
3	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκριση των ως άνω α-δ.
4	Διακήρυξη της δημοπρασίας
5	Απόφαση αρμοδίου οργάνου (Ο.Ε) για την έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας
6	Περίληψη Διακήρυξης
7	Τα φύλλα των εφημερίδων στα οποία καταχωρήθηκε η περίληψη της διακήρυξης. Προκειμένου περί απ' ευθείας κλήσεως το αποδεικτικό προσκλήσεως. Τιμολόγια και αποδ. είσπραξης όλων των δημοσιεύσεων
8	Δημοσίευση προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα και του ΥΜΕ
9	Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού & εισήγησης για ανάθεση (και έλεγχος νομιμότητας όπου απαιτείται). ΟΜΟΙΟ ΜΕ 5
10	Δημοσίευση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
11	Πρωτότυπα Πρακτικά δημοπρασίας - αξιολόγησης προσφορών και εισήγηση επιτροπής για ανάθεση .
12	Απόφαση έγκρισης των Πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας (και έλεγχος νομιμότητας όπου απαιτείται).
13	Προσφορές πρωτότυπες (έντυπο οικον. προσφοράς με εγγυητική συμμετοχής) όλων που πήραν μέρος
14	Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3414/2005
15	Απόφαση ελεγκτικού συνεδρίου περί νομιμότητας διαδικασίας ανάδειξης (όπου απαιτείται>1.000.000€ από 2/2005 και αναστολή από 16/6/2005 έως 15/11/2005) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ . Αντ' αυτού επισυνάπτεται προέγκριση σύμβασης από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (συγχρηματοδοτούμενο έργο)
16	Πρωτότυπη Σύμβαση - Σύμβαση καταχωρημένη στο ΚΗΜΔΗΣ
17	Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. για τη σύναψη της σύμβασης
18	Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής τραπεζίς για την καλή εκτέλεση του έργου.
19	Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων για το έργο.
20	Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Πίνακας 2 Συνημμένων

1	Πρακτικό δημοπρασίας
2	Σύμβαση.
3	Απόφαση αρμοδίου οργάνου(Ο.Ε) για έγκριση 1 ^{ου} ΑΠΕ και 1 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ.
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-
ΣΦΑΚΑΚΙ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ"

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		1.000.000,00	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		54,02%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ	
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	370.776,19		Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα		
			Για εργασίες	0,00	
ΦΠΑ 24%	88.986,28		Για Φ. Π. Α. 24%	0,00	
			Σύνολο	0,00	
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά			Ποσό πληρωμής με τη παρούσα		
			Για εργασίες	97.580,65	
ΦΠΑ 23%			Για Φ. Π. Α. 24%	23.419,35	
			Σύνολο	121.000,00	
Αθροισμα εγκρίσεων	459.762,47		Αθροισμα πληρωμών		
			Για εργασίες	97.580,65	
			Για Φ. Π. Α. 24%	23.419,35	
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών και ΦΠΑ	134.463,51		Σύνολο	121.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	325.298,96		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ	13.463,51	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	134.463,51	

Η υπογράφουσα μηχανικός Ζωάκη Ελευθερία έχοντας υπόψη τη με αριθμό 1182/2019 (Πρ.Νο23/19-8-19) απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό.

ΠΡΟ ΦΠΑ : Ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

97.580,65

ΜΕΤΑ ΦΠΑ: Εκατόν είκοσι μια χιλιάδες ευρώ

121.000,00

Ηράκλειο 01/11/2020
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ζωάκη Ελευθερία
Πολιτικός Μηχ/κος



