

**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.****Ταχ. Δ/ση:** ΑΓΓ. ΠΥΡΡΗ 5 ΑΘΗΝΑ**Ταχ.Κώδικας:** 11527**Πληροφορίες:** ΣΚΟΠΑ ΕΛΕΝΑ**Τηλέφωνο:** 2100083905**E-mail:** eskopa@anaplassis.gr**Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία:** 1603 / 30-07-2026**ΑΔΑΜ:** 26PAY019366349**Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής:** 20-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ  
ΤΟΥ 19ου  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**ΠΡΟΣ:** Πίνακας Αποδεκτών**ΘΕΜΑ:****Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ271 με τίτλο Ε.Π.Α./ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 843.670,11 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ27100001****Επωνυμία δικαιούχου/ων:** LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΑΠΟΦΑΣΗ****Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν. 4539/2018 (Α' 89) «Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 5079/2023 (Α' 215), άρθρα 108-112 και ισχύει,
2. Ότι η εταιρεία Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4972/2022
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ' Αριθμ. 134453 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β'/28.12.2015) με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')),
5. Την υπ' Αριθμ. 124864 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6646Β'/22.12.2022) με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»,
6. Την με Α.Π. 143844/11.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΛ465ΧΘΞ-ΗΒΘ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»
7. Την με Α.Π. 59087/7.6.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΛΝ46ΜΤΛΡ-ΖΛΔ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ένταξη του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας» (Κωδικός Έργου: 2022ΝΑ27100001 / MIS 5174107) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022
8. Την με Α.Π. 42110/8.5.2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ένταξη του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας» (Κωδικός Έργου: 2022ΝΑ27100001 / MIS 5174107) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023
9. Την με Α.Π. 146725/27.6.2024 (ΑΔΑ: 6ΡΟΗ465ΧΘΞ-0ΛΨ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174107 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025»
10. Την υπ' Αρ.Πρωτ: 43339/10.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΘΑ646ΜΤΛΡ-ΑΔΑ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ για τη Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων ΠΔΕ
11. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 147429/09.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΚΙ465ΧΘΞ-8ΜΣ) Απόφαση Ορισμού υπολόγων διαχειριστών έργου που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α. ΝΑ271.
12. Την υπ' αριθμ. 06/46/12.04.2023 (ΑΔΑ: 65ΙΠ46Μ5Υ8-Ο5Φ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε., νυν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.
13. Την υπ' Αρ. πρωτ. 1419/10-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010729447 2022-06-10) Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας του Δήμου Αθηναίων» εκτιμώμενης αξίας 5.872.130,39 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
14. Το από 20 Φεβρουαρίου 2023 Εγολαβικό Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV012337153) μεταξύ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ, νυν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε. και LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15. Την υπ' αρ. 6/57/07.11.2023 (ΑΔΑ: ΡΠΒΣ46Μ5Υ8-ΞΘ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., νυν Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας»
16. Την υπ' αρ. 1/65/16-05-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ9346Μ5Υ8-7ΦΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου

Βασιλίσσης Όλγας του Δήμου Αθηναίων»

17. Την υπ' αρ. 1/88/23-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΥΘΑ46Μ5Υ8-1Θ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας του Δήμου Αθηναίων» έως τις 20-01-2026,

18. Την με ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018377689 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών της σε τρεις (3) μήνες, ήτοι 22-4-2026.

19. Τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου εν ισχύ

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ271 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα

στον Υπεύθυνο Λογαριασμού του έργου Πολυχρόνιο Ακριτίδη

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής:

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:</b>    | 2022ΝΑ27100001                         |
| <b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:</b>     | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ |
| <b>ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΤΕ:</b> | GR7701000230000002080542710            |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:</b> | 1                                      |
| <b>ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:</b>  | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:</b> | 23ΣΥΜΝ012337153                        |
| <b>ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:</b>           | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ |
| <b>ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:</b>             | 23ΣΥΜΝ012337153                        |

### ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΠ 142

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>   | Τιμολόγιο                                                                         |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ</b>            | ΤΙΠ 142                                                                           |
| <b>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b> | 04-05-2026                                                                        |
| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b>        | 19η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" |
| <b>ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>       | 998382497<br>LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ              |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b>      | 718.470,98                                                                        |
| <b>ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b>         | 172.433,04                                                                        |
| <b>ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ</b>          | 0,00                                                                              |
| <b>ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>  | 0,00                                                                              |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b>    | 890.904,02                                                                        |
| <b>ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</b>           |                                                                                   |

## ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΠ 142

| ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ | Περιγραφή Πληρωμής                                                                                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ                 | ΤΡΑΠΕΖΑ                                         | ΠΟΣΟ       | ΣΧΟΛΙΟ<br>ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 151803224             | Παρακράτηση φόρου 3% επί τη καθαρής αξίας του τιμολογίου ΤΙΠ123, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε            | ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ        | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                             | 21.554,13  | 9968994179101022756<br>42034500583     |
| 151803225             | ΠΟΣΟΣΤΟ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ                                                                                  | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                             | 718,47     |                                        |
| 151803229             | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 3% ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,6% ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ       | e-Παράβολο                     | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                             | 25,86      | RF83905107009500189<br>527955          |
| 151913384             | ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ 19ου ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ           | ΑΤΤΙΚΑ BANK<br>ΑΝΩΝΥΜΗ<br>ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ<br>ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 821.371,65 |                                        |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: | 843.670,11 ευρώ |
|-------------------------------|-----------------|

Γ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνος Λογαριασμού  
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών