

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(Χ.Θ. 7+150 έως 10+176,50 αρχ. χλμ)»

Ηράκλειο 07-08-2020
Αρ. πρωτ. 171608

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΤΟΥ ΑΠΟ 01-06-2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Χ.Θ. 7+150 έως 10+176,50 αρχ. χλμ)»

Χρηματοδότηση από ΣΑΜΠ002 Περ. Κρήτης με Κ.Α. 2014ΜΠ00200017

Στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ σήμερα την 7^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή αφ' ενός ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ καλούμενος στο εξής «Εργοδότης» και αφ' ετέρου η Σύμπραξη των κατωτέρω Μελετητών :

1. «Χ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (Με διακριτικό τίτλο "3ΔΤ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.")
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
3. ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

που καλείται εφεξής «**Ανάδοχος**» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ με αναπληρωτή του τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΡΤΣΑΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ δυνάμει της κοινής δήλωσης όλων των συμπραττόντων γραφείων μελετών που κατατέθηκε στην διαδικασία του διαγωνισμού και

α) Την με αρ.6558/14-09-2017 πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ειρήνης Νικολετάκη.

β) Το με αρ. 14091/12-09-2017 πληρεξούσιο - πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Συμβολαιογράφου Παλαμά Καρδίτσας Παναγιώτη Βλάχου συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμφωνα με :

- Το από 01-06-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό
- Την 933/2019 (πρακτικό 18^ο/28-06-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα
- Την με αρ. 39060/27-7-2020 έγγραφο της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ηρακλείου με το οποίο μας ενημερώνει ότι η συμπληρωματική σύμβαση της υπόψη μελέτης δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο.

ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Χ.Θ. 7+150 έως 10+176,50 αρχ. χλμ)» με τους όρους των συμβατικών τευχών, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με

την Απόφαση αρ. 202/2015 (πρακτικό 8^ο/1-4-2015) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Το αντικείμενο των συμπληρωματικών εργασιών όπως προσδιορίζεται στην 933/2019 (πρακτικό 18^ο/28-06-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης και οι εν λόγω εργασίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά και δεν μπορούν να διαχωριστούν (οικονομικά και τεχνικά) από την αρχική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό
2. Η από Νοέμβριο 2014 Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της
3. Η με ημερομηνία 23-06-2015 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου
7. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του Ν. 3316/2005
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην 933/2019 (πρακτικό 18^ο/28-06-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου και Αντίκλητος δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στην διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/05, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, οδός Ροδαμάνθους αρ. 1Β Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο 2810 – 288464, FAX 2810 – 288464, e-mail: hhatzi@tee.gr και αναπληρωτής αυτού ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ, οδός Ρούσου Χούρδου αρ.4 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο 2810 – 281821, FAX 2810 – 281821, e-mail: fortsg@hotmail.com.

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005, δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι :

οδός Ροδαμάνθους αρ. 1Β Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο 2810 – 288464 FAX 2810 – 288464, e-mail: hhatzi@tee.gr.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο των μελετών που θα εκπονηθούν καθορίστηκε με τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα σύμφωνα με την 933/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης ((πρακτικό 18^ο/28-06-2019) και ανέρχεται στο ποσό των 80.644,93 € χωρίς

Φ.Π.Α. Η προσαύξηση από την συμβατική αμοιβή (56.502,00 €) ανέρχεται στο ποσό των 24.142,93 €

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (99.999,71 €).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο από 01-06-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 6° : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού ο Ανάδοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (κοινή υπέρ όλων των συμπραττόντων γραφείων μελετών), αφού η ήδη προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή του από 01-06-2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, συνολικού ποσού ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (10.104,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (άρθρο 11.2 της Προκήρυξης) χωρίς ΦΠΑ, υπερκαλύπτει το ποσό των 99.999,71 €.

ΑΡΘΡΟ 7° : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη – Προϊστάμενο της Δ.Υ. , και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του Αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (Υπηρεσία και Ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ίδιων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ