

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς
ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
 ΑΦΜ: 094249917
 Τ. Φιλήμονος 15
 Αθήνα 115 21
 Τηλ.: +30 210 8705800

Υπόψιν : κ. Γ. Ρωμοσιού

Αρ. Πρωτ. : CON-003/21-AM-00636

17 Ιουλίου 2026

Θέμα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ CON-003/21
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α' ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ-ΓΟΥΔΗ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ (4^η) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
 13η Πιστοποίηση πληρωμών της 4ης Επιμέρους Σύμβασης

Σχετ. : CON-003/21-ΕΡΕΤ-01117/17.06.2026 (CCN-724240)

Αναφερόμαστε στη σχετική επιστολή σας με την οποία μας υποβάλατε προς έλεγχο τον 13^ο Λογαριασμό της 4^{ης} Επιμέρους Σύμβασης, για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

41.272,78 ευρώ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει το λογαριασμό όπως διορθώθηκε και σας αποστέλλει συνημμένο και υπογεγραμμένο το πρωτότυπο της 13^{ης} Πιστοποίησης Πληρωμών της Τέταρτης (4^{ης}) Επιμέρους Σύμβασης για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

38.726,28 ευρώ

Κατά της παρούσας έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε ένσταση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, διαφορετικά η τυχόν προσφυγή σας στο Διοικητικό Εφετείο θα απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 174 παρ. 1 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας προς πληρωμή συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Με εκτίμηση,

Μιλτιάδης Μπούγαλης
 Διευθυντής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Συνημμένα : 13η Πιστοποίηση της 4^{ης} Επιμέρους Σύμβασης (2 πρωτότυπα)

Σε απάντηση του : CON003/21-ΕΡΕΤ-01117/17.06.2026 (CCN-724240)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι