



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. :13566**  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-12-2024**  
**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ. **11711/04-12-2023** για την υπηρεσία με τίτλο «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ )**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1544Β**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) **όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23 περί αρμοδίων οργάνων για τις απευθείας αναθέσεις**
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 και όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/2021
4. Την υπ' αριθ. **62/02-11-2023** μελέτη τεχνικών προδιαγραφών
5. Το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. **11170/20-11-2023** και **ΑΔΑΜ:23REQ013793760 2023-11-20**.
6. Την υπ' αριθ. **303** απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό πρωτοκόλλου **11223/20-11-2023**, **ΑΔΑ:ΨΖΩΟ15-26Ξ** και **ΑΔΑΜ:23REQ013804939 2023-11-11** για τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των **Κ.Α. 20.6262.002** του προϋπολογισμού έτους 2023 από χρηματοδότηση **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**.
7. Την υπ' αριθ. **11290/22-11-2023** και **ΑΔΑΜ:23PROC013811720 2023-11-22** πρόσκληση υποβολής προσφοράς
8. Την από 13-12-2024 επιστολή παράτασης ισχύος της σύμβασης του θέματος, του οικονομικού φορέα «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** », με Α.Φ.Μ. 999748461 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, έδρα: Εθνικής Αντίστασης 5, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100, τηλ. 2551089490 ».
9. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικής υπηρεσίας περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**α) Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 04/12/2023**

**β) Ημερομηνία συμβατικής περαίωσης σύμβασης: 31/12/2024**

**γ) Διάρκεια χορήγησης παράτασης περαίωσης προμήθειας : 6 μήνες**

**δ) Ημερομηνία περαίωσης σύμβασης: 30/06/2025**

εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν θέματι σύμβασης, λόγω μη απορρόφησης του συνόλου του αντικειμένου και την συνέχιση της ανάγκης υλοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών για την διαχείριση αποβλήτων από κατεδαφίσεις για την ασφάλεια των δημοτών του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η παράταση υπηρεσίας ορίζεται σε 6 μήνες δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Εγκρίνουμε την χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ. **11711/04-12-2023** (ΑΔΑΜ: 23SYMV013903153 2023-12-06) μέχρι τις 30-06-2025, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

**Ο Δήμαρχος Σουφλίου**

**Παναγιώτης Καλακίκος**