

735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Λάρισα, 08 Νοε 21

**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ «17.199,65» ΕΥΡΩ
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα την 08^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα οι υπογεγραμμένοι:

Αφενός ο Ανχης (ΜΧ) Απόστολος Γούλας, Διευθυντής της 735 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργώντας εν προκειμένω με την ιδιότητά του αυτή σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τη με αριθμό Φ.917/361/118042/Σ.10105/22 Οκτ 21/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ.

Αφετέρου δε ο «ΚΑΝΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που είναι ανάδοχος του έργου «**Συντήρηση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Λάρισας**», με μέση έκπτωση 15,17%, συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της 735 ΔΣΕ με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και με τη βάση την παραπάνω εγκριτική διαταγή αναθέτει την εκτέλεση της παρούσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ) του αναφερόμενου έργου στον ανάδοχο μέσα στο ποσό των **δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (17.199,65 Ευρώ)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ) μέσα στο ποσό των **δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (17.199,65 Ευρώ)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης θα γίνει με βάση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1^{ος} ΑΠΕ), που εγκρίθηκε με την παραπάνω σχετική, την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα αναφερόμενα στην από 17 Ιουν 21 αρχική εργολαβική σύμβαση, **με την οποία και αποτελεί ενιαίο έργο.**

4. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ), καθώς και τις υπόλοιπες εργασίες της αρχικής σύμβασης μέχρι την **24 Δεκεμβρίου 2021**, το δε επιπλέον χρονικό διάστημα των 10 ημερών από το συμβατικό πέρας, λογίζεται ως παράταση για τις πρόσθετες εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, σύμφωνα με τη Φ.917/361/118042/Σ.10105/22 Οκτ 21/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ.

5. Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω συμπληρωματικής σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό **e-129238** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ **ποσού ΟΚΤΑΣΙΑΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (859,99 Ευρώ)**.

6. Αφού συντάχθηκε η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣΕ) σε τρία (3) αντίτυπα, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α.

β.