



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΓΡΕΒΕΝΑ, 15/12/2022

Α. Π.: 197349

Απάντηση στο έγγραφο: 197349

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ «Κ.Ταλιαδούρης»

Τ.Κ.511 00-Γρεβενά

Πληροφορίες: ΒΕΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλέφωνο : 24623 53 251

Email : c.venesis@pdm.gov.gr

ΘΕΜΑ: 2^η Μείωση αντικατάστασης κρατήσεων του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020

Αναδόχου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 άρθρου 27 καθώς και τις διατάξεις του Ν.3263/2004 άρθρο 4 §8 και το Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. Την από 2-4-2021 Σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου ποσού 38,126,16 € με ΦΠΑ
3. Τον από 13-12-2022 ειδικό απολογισμό εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία, ποσού 20.899,53 €.
4. Την 197349/13-12-2022 αίτηση του αναδόχου σχετικά με τη μείωση της αντικατάστασης κρατήσεων του έργου του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μείωση κατά ποσοστό (5%) του ποσού των εγγυήσεων κρατήσεων αντικατάστασης δεκάτων επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στον ειδικό απολογισμό, δηλ.

μείωση ποσού: $20.889,53 \times 5\% = 1.044,98\text{€} - 546,18\text{€}$ (1^η Απόφαση) = 498,8€

Η Προϊσταμένη Τ.Ε.Σ.Ε

Κοινοποίηση

1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

Π.Μελά 5 7-Τ.Κ. 511 00 - Γρεβενά

Εσωτερική διανομή

1. Φάκελο έργου
2. Χρονολ. αρχείο
3. κ. Δ/ντή Τεχν. Έργων

**Παπαθεοδώρου Αλεξία
Τοπογράφος Μηχανικός**