



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΥ., ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ., ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σπάρτη, 19 /12 /2017

Αρ. Πρωτ.: 24682

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο, ΤΚ 23100
Ταχ. Κώδικας : 231 00
Πληροφορίες : Σπύρος Πατσιλίβας
Τηλέφωνα : 27313 63210
Fax : 27310 63371
e-mail : s.patsilivas@1504.syzefxis.gov.gr

Προς: **κ. Ιωάννη Καπερώνη (Ανάδοχο,
τοπογραφικής μελέτης)**
(Ευαγγελιστριάς 61, 23 100 Σπάρτη)

ΘΕΜΑ: Αποστολή 2^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ**»

Σχετικά:

- α) Η με αριθ. 7560/15-11-2007 σύμβαση του ανωτέρω μελετητή με τον πρώην Δήμο Μυστρά
- β) Η από 17-12-2007 υποβολή της Τοπογραφικής μελέτης
- γ) Η με αριθ. 15763/14-1-2008 έγκρισή της Τοπογραφικής μελέτης από την Υπηρεσία
- δ) Η με αριθ. 11018/6-11-2009 πιστοποίηση του 80% των εργασιών της Τοπογραφικής μελέτης
- ε) Η με αριθ. 572/19-12-2016 απόφαση του ΔΣ Σπάρτης (ΑΔΑ: 6ΥΘΠΩ1Ν-ΜΨΗ) περί λύσεως της ανωτέρω σύμβασης η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της με την αριθ. 253920 π.ε 2016/11-01-2017 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοίκησης του τμήματος Δ/κου-Οικ/κου της Απ. Δ/σης ΠΕ.ΔΕ.Ι (ΑΔΑ: 7Τ88ΟΡ1Φ-1Λ3)
- στ) Η με αριθ. 402/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΑΗΤΩ1Ν-ΡΗΚ) περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

ΚΑ 30 – 7412.006

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ιωάννης Καπερώνης

Σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα του 2^{ου} λογαριασμού – πιστοποίησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ**» ποσού **1.867,82 € με ΦΠΑ** και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας - προσκόμιση δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας - ώστε να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή σας.

Συνημμένα

2^{ος} Λογαριασμός – Πιστοποίηση (από 2 αντίγραφα)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχειο

Φ.Δήμος Σπάρτης (021-01)

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄β

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(για οφειλή σύνταξης εγκεκρι. Τοπογραφικής Μελέτης)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός συνολ. μελέτης (με Φ.Π.Α. 19%) 31.000,00 €			
Εγκρίσεις συνόλου Μελέτης	ΔΑΠΑΝΗ €		
	Χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19% ή 24%	Σύνολο
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	26.050,42	4.949,58	31.000,00
Ποσόν που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	-	-	-
Αθροισμα εγκρίσεων	26.050,42	4.949,58	31.000,00
Αθροισμα πληρωμών με την παρούσα	9.539,92	1.887,90	11.427,82
Υπόλοιπο εγκρίσεων	-	-	-

Πληρωμές Τοπογραφικής Μελέτης	ΔΑΠΑΝΗ €		
	Ε ρ γ α σ ί ε ι ς	Φ.Π.Α. 19% ή 24%	Σύνολο
Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	8.033,61	1.526,39	9.560,00
Ποσό πληρωμής παρόντος λογαριασμού	1.506,31	361,51	1.867,82
Αθροισμα πληρωμών (95% καθαρής συμβατικής αμοιβής)	9.539,92	1.887,90	11.427,82
Σύνολο κρατήσεων =(Κρατ. Τοπ. Μελέτης ήτοι 5% συμβατικής αμοιβής=502,10 €)+(πρόσθετες κρατήσεις ήτοι 17.115,32 €)	17.617,42		
Αναθεώρηση των μέχρι σήμερα πληρωμών	-		
Συνολική αξία εκτελεσμένων εργασιών	27.157,34		

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψη α) την υπ αριθμ. **191/07** απόφαση ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, β) την με αριθμ. πρωτ. **7560/15.11.07** υπογραφείσα σύμβαση

Πιστοποιώ

να πληρωθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση το ποσό των **χιλίων οκτακοσίων εξήντα επτά € και ογδόντα δυο λεπτών (1.867,82)**

Σπάρτη 19 /12 /17

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη 19/12/17

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ. ΜSc με Α'β

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε. με Α' β

Θεωρήθηκε για **1.867,82 €**
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Κρατήσεων €			
ΕΜΠ	1%	=	15,06
ΦΕΜ	4%	=	60,25
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ0,1%		=	1,51
Σύνολο		=	76,82

