



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
και στο Μητρώο
Αθήνα, 22 Μαΐου 2020
Α.Π. 1559

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549 / 546
Φαξ: 210-6597547 / 5
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ' αριθ. 20SYMV006349490 σύμβασης για αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων του θόλου του κεντρικού κτιρίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512/31-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τον Κανονισμό Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την κ.υ.α. 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», όπως ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. 20SYMV006349490 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του ΙΙΒΕΑΑ και της εταιρείας ΘΑΝΟΣ Γ. – ΠΕΠΠΑΣ Α. Ο.Ε., δ.τ. ALGEAN για την αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων του θόλου του κεντρικού κτιρίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., σε συνέχεια και βάσει της υπ' αριθ. 543/13-02-2020 / 68Χ34694Φ7-88Ρ / 20ΑWRD006288168 απόφασης ανάθεσης.
7. Την υπ' αριθ. 1121/09-04-2020 απόφαση παράτασης της ανωτέρω σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006649618) έως τις 22/05/2020.
8. Το γεγονός ότι οι εργασίες της σύμβασης δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τη λήξη της παράτασης, ήτοι μέχρι τις 22/05/2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού covid-19.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 542/13-02-2020 / 6Π384694Φ7-ΞΟΝ / 20REQ006288115 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης αιτήματος των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση της υπ' αριθ. 20SYMV006349490 σύμβασης, για την αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων του θόλου του κεντρικού κτιρίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., που ανατέθηκε στην εταιρεία **ΘΑΝΟΣ Γ. – ΠΕΠΠΑΣ Α. Ο.Ε., δ.τ. ALGEAN (ΑΦΜ: 800323522)**, έως τις 15/07/2020, χωρίς μεταβολή της τιμής των λοιπών συμβατικών όρων αυτής.

Συνημμένα: 1. Υπ' αριθ. 20SYMV006349490 σύμβαση
2. Υπ' αριθ. 20SYMV006649618 απόφαση παράτασης σύμβασης

Κοινοποίηση: ΘΑΝΟΣ Γ. – ΠΕΠΠΑΣ Α. Ο.Ε., δ.τ. ALGEAN

Διαν. για ενέργεια: Τμήμα Προμηθειών

Διαν. για ενημέρωση: Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Ο Γενικός Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ