

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Τελικός Λογαριασμός)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

με διακριτικό τίτλο: «ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

ΜΕΛΕΤΗ:

«Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός των προ - Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Βασιλικού, Δροσιάς, Μύτικα, και Χαλκιδαιών»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	4.199.290,84	965.836,89	5.165.127,73	Πληρωμές έως σήμερα	4.197.850,84	965.505,69	5.163.356,53
Ποσό που εγκρίθηκε τελικά με τον 1ο Σ.Π.	4.197.850,84	965.505,69	5.163.356,53	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	139.800,00	33.552,00	173.352,00
Ποσό που εγκρίθηκε τελικά με τον 2ο Σ.Π. (1η Σ.Σ.)	139.800,00	32.154,00	171.954,00				
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά ΦΠΑ 24%	0,00	1.398,00	1.398,00				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.337.650,84	999.057,69	5.336.708,53	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.337.650,84	999.057,69	5.336.708,53
Εργασίες μέχρι σήμερα	4.337.650,84	999.057,69	5.336.708,53	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.337.650,84	999.057,69	5.336.708,53

Η υποφανόμενη Επιβλέπουσα της Σύμβασης έχοντας υπ' όψη της:

- Την απόφαση της με αρ. **515/2/05-07-2012** συνεδρίαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την σύμβαση με κωδικό Δ4-04.
- Το από **09-11-2012** υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό και την από **14-07-2015** Τροποποίηση αυτού.
- Την με Α.Π. **1226840/14-11-12** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας της ΕΚΧΑ Α.Ε. με την οποία ορίστηκε ο Επιβλέπων της Σύμβασης και την υπ' αριθμ. **ΠΡ 2231/25.01/1226556/09-11-2012** Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, περί συγκρότησης ομάδων διοίκησης έργου με την ορίστηκε η ομάδα διοίκησης έργου της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την με Α.Π. **ΔΑΧ.306/1507673/19-03-15** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας της ΕΚΧΑ Α.Ε. με την οποία ορίστηκε εκ νέου η Επιβλέπουσα της Σύμβασης και την **ΠΡ 584/25.01/ΠΔ:1507819/24-03-2015** Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου περί αντικατάστασης στελεχών σε ομάδες διοίκησης έργου, με την οποία ορίστηκε εκ νέου η ομάδα διοίκησης έργου της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Το άρθρο 4.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 30 του Ν. 3316/2005.
- Το άρθρο 4 § 1 του ν. 3485/2010 (ΦΕΚ 65/06-05-2010) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 23%
- Την με Α.Π.: **ΠΡ 1020/25.01 ΠΔ: 1311365/20.5.2013** Απόφαση του Προέδρου και ΔΣ της Κτηματολόγιο Α.Ε. για έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 1^{ου} Σταδίου – Χαρτογραφικά Υπόβαθρα της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την με Α.Π.: **ΠΡ 452/25.01 ΠΔ: 1402955/ 25.02.2014** Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 2^{ου} Σταδίου – Έλεγχος Οριοθέτησης Εκτάσεων της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την με Α.Π.: **626/05/13-01-2015** Απόφαση του Δ. Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 3ου Σταδίου – Εργασίες διορθώσεων και σύνταξη Δασικού Χάρτη της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την υπ' αριθμ. **660/4/01-12-2015** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σύμφωνα με την οποία έχει γίνει έγκριση του 1ου Σ.Π. της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την με Α.Π.: Δ.Σ. **674/25.01/1534169/10-12-2015** Απόφαση της Δ/νουσας Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση του 4ου Σταδίου της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την από **10-02-2017** υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Το άρθρο 52 § 1 και 2 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α/94/27-05-2016) του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' του ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 24% από τη 1-6-2016.
- Την με Α.Π. **723/29/15-02-2017** Απόφαση του Δ. Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την έγκριση και οριστική παραλαβή της Αρχικής και 1ης Σ.Σ. της Σύμβασης με κωδικό Δ4-04.
- Την με Α.Π.: **93/03-02-2017** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με ΑΔΑ : **667Β46Ψ84Η-ΖΕΡ**, με την οποία έχει αναληφθεί η δαπάνη.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

εκατον εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δυο ευρώ (173.352,00 €)

εκ των οποίων 139.800,00 € είναι για εργασίες και 33.552,00 € για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ, 1 - 3 - 2017

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 3 - 3 - 2017

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 3 - 3 - 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.**

Λογαριασμός Δ4-04 Μελέτη
Κωδικός έργου:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
με διακριτικό τίτλο: «ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός των προ - Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Βασιλικού, Δροσιάς, Μύτικα, και Χαλκιδαίων»

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(Συνοδεύει την 12^η Πιστοποίηση)

(Τελικός Λογαριασμός)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
«Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 999814120)	100 %	139.800,00	33.552,00	173.352,00

ΑΘΗΝΑ ... - ... - 2017

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ