



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Α.Φ.Μ. : 800139036

ΑΔΑ: 6Ο2ΨΩΕ7-67Ρ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1670
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 69-7326.006
ΧΡΗΣΗ : 2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΝΑFCONSTRUCTION T.E.B. A.E		
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ<<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ>>(ΑΡ.ΣΥΜΦ.1106/31-01-2023)		69-7326.006	250.910,12	
ΣΥΝΟΛΟ :			250.910,12	
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 224-22/8/2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΟΕ 323/2022 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) & ΑΑΥ Α 175 - 4/1/2023 με ΑΔΑ 6655ΩΕ7-ΑΑ5 - 5/1/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 97/2023 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ) ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ		ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
		0,1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Σ	202,35	
		ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣ	7,28	
		ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤ	6.070,41	
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
224	22/8/2023	202.346,87	48.563,25	250.910,12
Σύνολα		202.346,87	48.563,25	250.910,12
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		6.280,04
		ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		244.630,08

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Διακόσιες Πενήντα Χιλ. Εννιακόσια Δέκα κόμμα Δώδεκα (250.910,12) ευρώ

ΙΣΤΙΑΙΑ 24/8/2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΛΟΓ. ΠΡΟΜΗΘ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΙΡΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΑΒΩΝ