

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 724
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΟΤΕΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#21.120,34#**
(είκοσι μία χιλιάδες εκατό είκοσι ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 15 - ΕΔΕΣΣΑ
ΑΦΜ: 051679561
Τηλέφωνο: 23810-22801
Τ.Κ.: 58200

Οικονομικό Έτος: 2022
Αρ. Εντάλματος: 00750ΠΕ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 22ΣΥΜΝ010302046
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
(Ε.Π.Ο2,11,12,13) ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 130/2022.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.724.9781.1.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.157.430,85	116.945,82	21.120,34	2.019.364,69

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	501	9781.1.01	21.120,34
Σύνολο:			21.120,34

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

20.586,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	11,92
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,06
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	10,22
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	510,98
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,36
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,31

Σύνολο Κρατήσεων: 533,92

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 130
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 501/2022,2417/20211828/2020,3973/219
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 51/2022,65/2021,47/2020, 23/2020,214/2019
- ΣΥΜΒΑΣΗ
- ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΚΜ 590802/2413/24-08-2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε
- 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-
- ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ΠΕΡΙΓΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΕΓΓΡΦΟ ΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔ. ΠΕΡΙΒ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΕΦΗΜΕΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ-ΤΙΜ. ΠΛ. ΑΥΤΗΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- Η 8 /2022 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/09/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 724
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΟΤΕΛΕΣ ΔΕΛΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#21.120,34#**
(είκοσι μία χιλιάδες εκατό είκοσι ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 15 - ΕΔΕΣΣΑ
ΑΦΜ: 051679561
Τηλέφωνο: 23810-22801
Τ.Κ.: 58200

Οικονομικό Έτος: 2022
Αρ. Εντάλματος: 00750ΠΕ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 22ΣΥΜΝ010302046
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
(Ε.Π.Ο2,11,12,13) ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 130/2022.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.724.9781.1.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.157.430,85	116.945,82	21.120,34	2.019.364,69

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	501	9781.1.01	21.120,34

Σύνολο: 21.120,34

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

20.586,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	11,92
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,06
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	10,22
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	510,98
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,36
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,31

Σύνολο Κρατήσεων: 533,92

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 130
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 501/2022,2417/20211828/2020,3973/219
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 51/2022,65/2021,47/2020, 23/2020,214/2019
- ΣΥΜΒΑΣΗ
- ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΚΜ 590802/2413/24-08-2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε
- 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-
- ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ΠΕΡΙΓΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΕΓΓΡΦΟ ΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔ. ΠΕΡΙΒ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΕΦΗΜΕΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ-ΤΙΜ. ΠΛ. ΑΥΤΗΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- Η 8 /2022 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/09/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 724
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΜΟΝΟΤΕΛΕΣ ΕΡΓΟΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#21.120,34#**
(είκοσι μία χιλιάδες εκατό είκοσι ΕΥΡΩ και τριάντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 15 - ΕΔΕΣΣΑ
ΑΦΜ: 051679561
Τηλέφωνο: 23810-22801
Τ.Κ.: 58200

Οικονομικό Έτος: 2022
Αρ. Εντάλματος: 00750ΠΕ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 22ΣΥΜΝ010302046
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για: ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
(Ε.Π.Ο2,11,12,13) ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΤΙΜ. 130/2022.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.724.9781.1.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.157.430,85	116.945,82	21.120,34	2.019.364,69

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	501	9781.1.01	21.120,34

Σύνολο: 21.120,34

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

20.586,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	11,92
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,06
4	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	10,22
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	510,98
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,36
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,31

Σύνολο Κρατήσεων: 533,92

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 130
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 501/2022,2417/20211828/2020,3973/219
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 51/2022,65/2021,47/2020, 23/2020,214/2019
- ΣΥΜΒΑΣΗ
- ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΚΜ 590802/2413/24-08-2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε
- 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
- 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-
- ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ΠΕΡΙΓΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΕΓΓΡΦΟ ΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔ. ΠΕΡΙΒ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΕΦΗΜΕΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ-ΤΙΜ. ΠΛ. ΑΥΤΗΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- Η 8 /2022 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/09/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ