

25η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(2η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΜΑΡΜΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.000.000 ΜΕ ΦΠΑ			ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Μ.Τ.Ε. 35,45 %		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ			
ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2010ΣΕ07180010		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.213.004,91		α) για εργασίες	14.264.398,04	
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	3.638.340,88		β) για ΦΠΑ	3.423.455,53	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	375.749,48		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	17.687.853,57	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. και Ο.Ε.	22.323,80		γ) Προκαταβολή	1.220.470,95	
ΜΕΛΕΤΕΣ	160.000,00		δ) για απόσβεση προκαταβ.	-789.990,75	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	262.822,50		ε) για τόκους προκαταβ.	-84.962,82	
ΦΠΑ 24%	5.921.337,98		ΣΥΝΟΛΟ	18.033.370,95	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	30.593.579,55		ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ		
			στ) για εργασίες	1.829.900,00	
			ζ) για ΦΠΑ	129.600,00	
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.959.500,00	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.992.870,95	
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2010ΣΕ07180010		ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ		
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4.500.000,00		α) για εργασίες		
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΠΑ	6.000.000,00		β) για ΦΠΑ		
	1.080.000,00		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	11.580.000,00		γ) Προκαταβολή		
			δ) για απόσβεση προκαταβ.		
			ε) για τόκους προκαταβ.		
			ΣΥΝΟΛΟ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ			42.173.579,55	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ	
			στ) για εργασίες	2.102.600,00	
			ζ) για ΦΠΑ	302.400,00	
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.405.000,00	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.405.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ		
	22.582.173,66		α) για εργασίες	14.264.398,04	
			β) για ΦΠΑ	3.423.455,53	
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	17.687.853,57	
			γ) Προκαταβολή	1.220.470,95	
			δ) για απόσβεση προκαταβ.	-789.990,75	
			ε) για τόκους προκαταβ.	-84.962,82	
			ΣΥΝΟΛΟ	18.033.370,95	
			ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ		
			στ) για εργασίες	3.932.500,00	
			ζ) για ΦΠΑ	432.000,00	
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	4.364.500,00	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.397.870,95	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.591.405,89	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		99.339,89	
		Συνολικοί τόκοι		84.962,82	
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		22.582.173,66	
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ				430.480,20	

Ο ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΧΩΝ ΥΠ'ΟΨΗΝ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Δ.Ο.Υ./ο/1491(Σχετ.Δ.Ο.Υ./497)/16 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.102.600,00 € ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 302.400,00 € ΓΙΑ ΦΠΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.405.000,00 €)

ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08 / 04 / 2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.Σ.
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08 / 04 / 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ