



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΦΜ: 997854471

ΑΔΑ: 6ΡΜ3Ω98-0Ε4

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2024
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	449
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	30/11/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	3ος ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΗΠΕΔΩΝ Τ.Κ. ΔΩΔΩΝΗΣ, ΤΥΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΒΟΥ Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ERGOMASS	Α.Φ.Μ.:	801569138
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά	(αριθμητικά)	253.953,40
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	247.597,20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	253.953,40
Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πράξης Κατασκευή, επισκευ	253.953,40
ΣΥΝΟΛΑ	253.953,40

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7326.005	Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ. Δωδώνης, Τύριας και Κρυφοβού Δ.Δωδώνης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Π	253.953,40

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 253.953,40

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	ΤΠΥ/79	01/11/2024	253.953,40	1	ΕΑΔΗΣΥ	204,80
2	ΑΔΥ Α/188				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΔΗΣΥ	6,14
3	3ος ΛΟΓ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΔΗΣΥ	1,23
4	ΑΔΣ 111/2023 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ				4	ΦΟΡΟΣ 3%	6.144,03
5	ΑΔΣ 107/2024 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		6.356,20
6	ΑΔΣ 212/2024 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		247.597,20
7	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ						
8	Υ.Δ.						
9	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
10	ΦΟΡ.ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
11	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡ						
	262Α/22-8-2024						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (247.597,20)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Ο ΤΑΜΙΑΣ



Egritos Group - Συνεργασία Α.Ε.
Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών
Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα τηλ. 210 8544395
Email: info@egritosgroup.gr