



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΥΛΟΥ" ΕΣΠΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Α.Φ.Μ.:	999882270

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
64-8122.001	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	58.134,76
ΣΥΝΟΛΟ :		58.134,76

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		58.134,76
ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΥΛΟΥ	58.134,76	
ΣΥΝΟΛΟ :		58.134,76

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (2)	255	29/12/2015	58.134,76	<u>Εργαζομένου</u>		
2	Κατάσταση πληρωμής				1	N.2166/93 Αρθρ.27 6ο/οο (τρίτων)	283,58
3	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - 15SYMV002669562				2	ΤΣΜΕΔΕ 2ο/οο (Εργοληπτες) (τρίτων)	94,53
4	ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/16-12-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ - ΑΔΣ				3	ΕΜΠ 0,5% (Εργοληπτες) (τρίτων)	236,32
5	ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ 21681/28-12-2015				4	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.4013/2011 0,10% ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (τρίτων)	47,26
6	4ος ΠΠΑΕ & 4η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (Γενικά) (τρίτων)	27,55
7	5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ				6	ΤΣΜΕΔΕ 1% (Εργοληπτες) (τρίτων)	472,64
8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΥΠ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 1149/29-12-2015				7	Φορος Εργολαβων 3%	1.417,92
9	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		
10	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ή ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ						2.579,80
11	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						
12	Π.Α.Υ. 125Α/2015, 1563Α/2015 & 2054Α/2015						
13	Α.Ο.Ε. 27/2016 - ΑΔΑ:6ΣΨΒΩ1Β-ΛΥΟ	ΕΞΟΦΛΗΘΗ ΜΕΤΡΗΤΑ:					
14	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΤΑΓΗ :					
15	ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΕΠ 243 Β/2015	Πόλος/...../ 2016					
		Η ΤΑΜΙΑΣ					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) πενήνταοκτώ χιλιάδες εκατόν τριαντατέσσερα ευρώ και εβδομηνταέξι λεπτά	(αριθμητικά) 58.134,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 2.579,80
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) πενήνταέξι χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά	(αριθμητικά) 56.716,84

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ