



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 72.618,31 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εξόφληση δου λογ. έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ "		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	084289182
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά		(αριθμητικά) 74.418,76
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα ένα λεπτά		(αριθμητικά) 72.618,31
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια οκτακόσια ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά		(αριθμητικά) 1.800,45

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	74.418,76
ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΣ	74.418,76
ΣΥΝΟΛΑ	74.418,76

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
61-7331.0001	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ρόδου	74.418,76

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 74.418,76

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού 339	339	20/05/2021	74.418,76	1	Φόρος 3% έργων	1.800,45
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/119				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.800,45
3	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		72.618,31
4	ΕΑΔ Α/119						
5	Κατάσταση Πληρωμής						
6	Λίστα Αποδιδόμενων Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ -ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΙ ΕΜΔΥΔΑΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ						
7	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
8	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ						
9	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΠ 16/35855- ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΑΠΟΦ. 408/20 ΟΕ -ΕΓΚΡΙΣΗ1ου ΑΠΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΑΠΟΦ.968/20 ΟΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΦ. 338/21- ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΠ 16/24623 ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
10	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
11	ΛΟΠΙΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1ου λογ. 2010/2019						



ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

- 1) ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

Δρ. ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΣΕΡΒΟΥ
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Α'/MSc/PhDΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. - ΜΕ Α.Δ.Τ. ΕΛΑΒΑ
72.618,31 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Ρόδος, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

