

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5281

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ3, ΚΟ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΕΤΟΥ ΟΧ6 ΣΤΟ Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΚΡΗΝΙΔΕΣ-ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ"

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4 ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΓΕΦΥΡΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΣΤΟ Α' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΔΡΑΜΑ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5 "ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ"

Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΔΥΟ (2) ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΡΗΝΙΔΕΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5 "ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ" (3η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός (Ευρώ) :		300.000,00	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό που εγκρίθηκε (χωρίς Φ.Π.Α.)	300.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	
		α. για εργασίες	235.487,40
		β. για Φ.Π.Α.	54.733,35
		Σύνολο :	290.220,75
Ποσό Φ.Π.Α. (23%)	41.023,49	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	
Ποσό Φ.Π.Α. (24%)	29.192,88	α. για εργασίες	3.900,60
		β. για Φ.Π.Α. (24%)	936,14
		Σύνολο :	4.836,74
Συνολική αρχική έγκριση	370.216,37	Αθροισμα πληρωμών:	
		α. για εργασίες	239.388,00
		β. για Φ.Π.Α.	55.669,50
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών με Φ.Π.Α	295.057,50	Σύνολο	295.057,50
		Κρατήσεις με Φ.Π.Α.	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	75.158,87	Συνολική δαπάνη έργου	295.057,50

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπόψη: α) την υπ' αριθμ. 0000/5281/Α01/23.06.2014 σύμβαση Συμφωνία-Πλαίσιο και β) την υπ' αριθμ. 5281/3η επιμέρους Σύμβαση/03-02-2017 με την εταιρεία :

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο μελετητή το ποσό των :

τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (4.836,74€)

από τα οποία τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και εξήντα λεπτά (3.900,60€) για εργασίες και εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (936,14€) για Φ.Π.Α.

Θεσ/νίκη/...../2023
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Θεσ/νίκη/...../2023
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Επιβλέπουσα & Δ/ντρια Μελετών
Ουρανία Κουρουμλή-Arend
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος