



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 6Σ33ΩΗ9-7Ν7

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2019

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 2.178

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 18/9/2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 10ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ 39/2018 ΣΕΙΡΑ Α'.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ.-ΤΣΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓ.ΟΕ	Α.Φ.Μ.:	800897277
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά		18.118,83
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά		17.680,47

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7311.0001	Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	18.118,83
Κινήσεις:	Προϋποθέττα: 153.316,41 Διαμορφωθέντα: 153.316,41 Δεσμευθέντα: 127.877,65 Υπολ. αδιάθετο: 25.438,76	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά	18.118,83
--------------------	---	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	18.118,83
Χρηματοδότηση για το έργο "Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου	18.118,83
ΣΥΝΟΛΑ	18.118,83

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	10	13/09/2019	18.118,83			438,36
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Δημάρχου αρ.πρ.323/25-1-2019						
4	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.149/2017, 227/2017						
5	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
6	Κατάσταση δαπάνης						
7	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.39/2018 Α'						
8	Πιστοποίηση 10ου λογ/σμού / Αναλυτικές επιμετρήσεις						
9	Σύμβαση αρ.πρ.63274/20-11-2017						
10	Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 (ΑΔΣ αρ.783/2018)						
11	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ αρ.πρ.36295/13-9-2019						
12	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
13	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ						
14	Δημοτική Ενημερότητα						
15	ΑΔΥ Κλεισθένης Α/323						
16	Εγγυητική Επιστολή αντι/σης Δεκάτων αρ.πρ. 8448/13-9-2019						
17	Αναλυτικές Επιμετρήσεις						
18	Υπεύθυνη Δήλωση μη Ενεχυρίασης						
19	Γραμμάτιο καταβολής κρατησεων εργολαβου						
20	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		438,36
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		17.680,47

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

21	Αποφαση Δ.Σ. αρ.431/2019, 427/2019, 126/2017, 59/2019		
22	Γνωμοδότηση απο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων αρ.πρ.28785/4-9-2019		
23	Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δεσμευσης ΕΣΠΑ αρ.πρ.3169/6-9-2019		
24	Γνωμοδότηση Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προέγκριση της Τροποποίησης μελετης του εργου αρ.πρ.28790/4-9-2019		
25	Πραξη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αρ.πρ.925/2-3-2017		
26	Αίτημα Δαπάνων		
27	Ορισμός Επιβλεπόντων Μηχανικών αρ.πρ.66792/6-12-2017		
28	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής εργου αρ.πρ.65/983/14-12-2017		
29			