



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑ ΒΡΕΣΘΕΝΑ "(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΑΟΥΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ	Α.Φ.Μ.:	046288580

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
30-7331.001	Βελτίωση -διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα	27.048,70
ΣΥΝΟΛΟ :		27.048,70

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		27.048,70
ΕΣΟΔΑ από κατασχέσεις θησά	27.048,70	
ΣΥΝΟΛΟ :		27.048,70

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ	Ποσό	Κράτηση	Ποσό
1	Κατάσταση πληρωμής	10	10/07/2015	27.048,70	Δικαιούχου	
2	Φόλλο εκκαθάρισης δαπάνης (1)				ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	659,72
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο (1)				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	659,72
4	Κατάσταση κρατήσεων					
5	Ε.Α.Δ. (1)					
6	Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (1)					
7	Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (1)					
8	Εντυπα κρατήσεων (εγινε κρατηση υπερ ενιαιας ανεξαρτητης αρχης στο υψος του λογαριασμου πληρωμης), αποδεικτικο φορολογικης ενημεροτητας ,υπευθυνη δηλωση περι καταβολης του Φ.Π.Α του τιμολογιου ,βεβαιωση μη οφειλης του Ι.Κ.Α (και απογραφης του εργου), 2ος λογαριασμος πληρωμης -πιστοποιση εργασιων του εργου ,εγγραφη αποφαση της Δ.Τ.Υ υπ'αριθμ. 10617/22-06-2015 για την μειωση των εγγυησεων ,σχετικος 1ος ειδικος απολογιστικος πινακας ,αποφαση Ο.Ε υπ'αριθμ. 34/2015 για την ψηφιση της συγκεκκριμενης κι αλλων πιστωσεων του Προυπολογισμου ,βεβαιωση περαιωσης των εργασιων και εκθεση περαιωσης του εργου απο τους επιβλεποντες μηχανικους ,αποφαση Δ.Σ υπ'αριθμ.97/2015 για την εγκριση του 1ου Α.Π.Ε του εργου καθως και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (πινακα νων τιμων), σχετικη εισηγηση της Δ.Τ.Υ υπ'αριθμ. 5756/05-03-2015,εγγραφη γνωμοδοτηση και εγκριση του Τεχνικου Συμβουλιου Δημοσιων Εργων υπ'αριθμ. 95/27-02-2015 ,1ος Α.Π.Ε του εργου και συνοδευτικη αιτιολογικη του εκθεσης ,αποφαση Δ.Σ υπ'αριθμ. 67/2015 και επικυρωτικη της για την χορηγηση νεας παρατασης στην προθεσμία εκτέλεσης του εργου ,σχετικη εισηγηση της Δ.Τ.Υ υπ'αριθμ. 4800/19-02-2015 και αιτηση του αναδοχου .					
9	Σχετικό το προηγούμενο και θεωρημένο υπ'αριθμ. 415β/2014 χεπ του Δημου Σπαρτης (εξοφληση του 1ου λογαριασμου πληρωμης).					
10	Συνολο δικαιολογητικων και στοιχειων απο τον φακελο του εργου .					
		ΕΞΟΦΛΗΘΗ				
		ΜΕΤΡΗΤΑ:				
		ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		Σπάρτη/...../ 2015				
		Ο ΤΑΜΙΑΣ				

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) εικοσιεπτά χιλιάδες σαρανταοκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά	(αριθμητικά) 27.048,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 659,72
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) εικοσιέξι χιλιάδες τριακόσια ογδονταοκτώ ευρώ και ενεννηνταοκτώ λεπτά	(αριθμητικά) 26.388,98

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σπάρτη/...../ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

Ο ΛΑΒΩΝ

ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ