



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη 21-12-2018

Αρ. Πρωτ. : 25448

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Θ. Βερούτης – Σπ. Πατσιλίβας
Τηλέφωνο : 27313 63205- 27313 63210
Fax : 27313 63371

Προς: 1. ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Δ. ΜΑΚΡΗ 4 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΤΚ
31100
2. κ. Παναγιωταράκο Βασίλειο
(αντίκλητο)
Μενελάου 106, Σπάρτη, Τ.Κ.
23100

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «**ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016**»

Σχετικά: α. Η 32702/27-11-2017 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.
β. Η υπ' αριθμ. 25448/28-11-2018 αίτηση του Αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Την 32702/27-11-2017 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2017/033 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 1207/18-01-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
6. Την υπ' αριθμ. πρ. 25449/21-12-2018 απόφαση έγκρισης της 4^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 4^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

-2 αντίγραφα του εγκεκριμένου 4^{ου} λογαριασμού
-Η υπ' αρ. 25449/21-12-2018 απόφαση έγκρισης της 4ης επιμέτρησης.

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου 033/2017 (ααΔΤΥ: 402)

Εσωτερική Διανομή

-Επιβλέποντες
- Προϊστάμενο Τμ. Μελ. Και Κατ. Εργων

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Λιακάκος Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α'β.

α/α ΔΤΥ: 402 --- Αρ. Μελ: 2017/033 --- Κ.Α.: 30-7323.050

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: 107/10-04-2017, ΑΔΑ: ΩΒΣ8Ω1Ν-Α1Η

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: 162/06-06-2017, ΑΔΑ: 7Α7ΕΩ1Ν-ΝΝΧ

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 1300000		Έκπτωση : 62,133%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	492.270,87	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	78.852,95
			β) για ΦΠΑ	18.924,71
			Άθροισμα	97.777,66
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	33.584,08
			β) για ΦΠΑ	8.060,18
			Άθροισμα	41.644,26
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	492.270,87	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	112.437,03
			β) για ΦΠΑ	26.984,89
			Άθροισμα	139.421,92
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	139.421,92	Κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	352.848,95	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		139.421,92

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 294/29-08-2017 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα και οκτώ λεπτά	33.584,08€
Ποσό με ΦΠΑ	σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά	41.644,26€

...../...../.....
Οι επιβλέποντες

...../...../.....
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤ
ΕΡΓΩΝ

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ