

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

"Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του Π.Δ. 136/2011"

16PAY004409012 2016-05-18

Αιτία πληρωμής: ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της πράξης: Ολοκληρωμένη αστική αναπλάση ΔΕ Αρναίας (ΕΣΠΑ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	63.823,64	ΑΣΤΙΚ.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΡΝΑΙΑΣ(Τ.Ε.)	63.823,64

ΚΩΔΙΚΟΙ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
64.7341.034	253.674,91	253.674,91	0,00	63.823,64	189.851,27

ΚΙΝΗΣΕΙΣ						
Δικαιούχος	ΑΦΜ	Παραστατικό	Καθαρή αξία	Φ.Π.Α.	Συν. αξία	Πληρωτέο
Κ/Ε ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	99758382	Τιμ. 13155/2016 11/05/2016	-1.976,27	0,00	-1.976,27	-1.976,27
Γ.-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Γ.						
Κ/Ε ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	99758382	Τιμ. 13155/2016 11/05/2016	-4.382,64	0,00	-4.382,64	-4.382,64
Γ.-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Γ.						
Κ/Ε ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	99758382	Τιμ. 8/2016 11/05/2016	57.058,98	13.123,5	70.182,55	68.470,78
Γ.-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Γ.						

Δικαιολογητικά	Κράτηση	Ποσό
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 262/2014	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΣΠΑ	1.711,77

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:	Εξήντα Τρείς Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Τρία και Εξήντα Τέσ	63.823,64
--------------------	--	-----------

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το
Συνολικό ποσό που είναι:
Εξήντα Δύο Χιλιάδες Εκατόν Ενδεκα Ευρώ και Ογδόντα Επτά Λεπτά
ΕΞΟΦΛΗΘΗ Αρναία//..../20

Σύνολο κρατήσεων: 1.711,77
Αποδοτέες κρατήσεις: 1.711,77
Πληρωτέο ποσό: 62.111,87

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 18/05/2016

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΟΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ