



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: **ΑΔΑ 6ΤΟΣΩ1Ρ-655**

ΣΕΙΡΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

556

21/3/2017

Α.Δ.Α. :

**ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/2011**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 4.526,37 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εξόφληση 2ου λογ. 1ης ΣΣ έργου " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ "		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Α.Φ.Μ.:	999875935
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριανταοκτώ ευρώ και πενήνταεννέα λεπτά		(αριθμητικά) 4.638,59
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εικοσιέξι ευρώ και τριανταεπτά λεπτά		(αριθμητικά) 4.526,37
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν δώδεκα ευρώ και εικοσιδύο λεπτά		(αριθμητικά) 112,22

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.638,59
(ΠΟΕ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Σ	4.638,59
ΣΥΝΟΛΑ	4.638,59

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7336.0038	Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκευή καθαιρέντων ψε	4.638,59

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριανταοκτώ ευρώ και πενήνταεννέα λεπτά **4.638,59**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Α/Α	Εργοδότη	
1	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού 26	26	14/03/2017	4.638,59	1	Φόρος 3% έργων	112,22
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ						
	74-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ						
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 811-ΑΠΟΦΑΣΗ						
	ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ						
	Α/835-ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ						
3	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΡΓΑΣΙΩΝ)						
4	ΕΑΔ Α/835						
5	Κατάσταση Πληρωμής						
6	Λίστα Αποδιδόμενων						
	Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΑΝΑ						
	ΛΟΓ/ΣΜΟ						
7	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ						
8	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΑΠΟΦ. ΔΣ						
	599/16-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ						
	-ΑΠΟΦ. ΔΣ 839/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ						
9	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
10	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ						
11	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
12	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΘΕΩΡ. ΧΕΠ ΙΟΥ						
	ΛΟΓ. 1ης ΣΣ 443/16						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		112,22
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		4.526,37

- 1) ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/MSc

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΜΕ Α.Δ.Τ. ΕΛΑΒΑ
4.526,37 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Ρόδος, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

