



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ 2 ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ # ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ#		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	RENEL IKE	Α.Φ.Μ.:	998229190
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	68.150,69
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	66.444,94

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7311.09	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΥΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕ/	68.150,69

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά	68.150,69
--------------------	---	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	68.150,69
ΕΣΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑ	68.150,69
ΣΥΝΟΛΑ	68.150,69

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όπως αυτά φαίνονται στη συνημμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του 1.492/2023 Χ.Ε	Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
	ΤΙΜ02/8	24/11/2023	68.150,69	1	ΦΟΡΟΣ 3%	1.648,81
				2	ΝΕΟ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10	54,96
				3	ΝΕΟ ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟ	0,33
				4	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ	
					ΝΕΟ ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ	1,65
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.705,75
				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		66.444,94

Αθεώρητο από το Ε.Σ. βασιί του Π.Α. 136/2011

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (68.150,69)

ΕΞΕΛΘΘΗ: Βελεστίνο 29/11/2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	Η ΤΑΜΙΑΣ
-------------	---	---	----------

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ	ΣΠΑΘΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤ. ΘΩΜΑΣ	ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
------------------	---------------------	--------------------	--------------------

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ:

Ο ΛΑΒΩΝ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1.492/2023 Χ.Ε.

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ.1450Β/2023
4	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 64-7311.09
7	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
8	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Βελεστίνο 29/11/2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΑΘΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤ. ΘΩΜΑΣ