

24^η Εντολή Πληρωμής

Συνοπτικός πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών

Προϋπολογισμός	73.000.000,00 €	Έκπτωση δημοπρασίας:	2,91%	
Αρχικό Ποσό που εγκρίθηκε με ΦΠΑ	70.880.768,49 €	Άθροισμα πληρωμών έως σήμερα	για εργασίες	45.447.804,41
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά με τον 2ο ΑΠΕ	2.607.236,31 €		για αναθεώρηση	5.000.000,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά με τον 3ο ΑΠΕ	3.100.000,00 €		για Φ.Π.Α.	12.107.473,06
			Σύνολο	62.555.277,47
			Κρατήσεις προηγούμενων πιστοποιήσεων	24.837,72
Άθροισμα εγκρίσεων	76.588.004,80 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	για εργασίες	599.135,93
			για αναθεώρηση	0,00
			για Φ.Π.Α.	143.792,62
			Σύνολο	742.928,55
		Κρατήσεις παρούσας πιστοποίησης		-29.956,80
		Αποδέσμευση & Επιστροφή κρατήσεων με την παρούσα πιστοποίηση		-24.837,72
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών με ΦΠΑ	63.298.206,02 €	Άθροισμα πληρωμών απ' αρχής	για εργασίες	46.046.940,34
			για αναθεώρηση	5.000.000,00
			για Φ.Π.Α.	12.251.265,68
			Σύνολο	63.298.206,02
			Κρατήσεις απ' αρχής	-29.956,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	13.289.798,78 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		63.268.249,22

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψιν την με αριθμό 1062/8/24.11.2023 απόφαση του Δ.Σ.της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο τα ποσά των (σε Ευρώ) :

Για το Σύνολο του Έργου προ Φ.Π.Α. **599.135,93 €**
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
με Φ.Π.Α. **742.928,55 €**
ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α

Τμήμα Λ.Ε.Σ. - Π.Υ. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη .../.../ 2026
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β

Τμήμα Λ.Ε.Σ. - Π.Υ. Κομοτηνής

Κομοτηνή .../.../ 2026
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Θεσσαλονίκη .../.../ 2026
Ο Δ/ντης Δ/νουσας (Περιφερειακής) Υπηρεσίας
Κατασκευών Κεντρικής, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρατήρηση: «Στον παρόντα λογαριασμό περιλαμβάνονται και εργασίες βάσει «προσωρινών» επιμετρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών αυτών δεν ξεπερνά το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρ. 53 παρ. 3 Κ.Δ.Ε.)».