



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997678759

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ :

ΑΔΑΜ :

Αριθμός Εντάλματος : 1316Α

Οικονομικό Έτος : 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΦΜ: 130416775

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	Ταμ. Κατ.	Χρηματοδότηση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 2019-	30.7333.004	16.140,00	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 2019	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	ΣΑΤΑ
ΣΥΝΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
Αρ.Παρ.: ΤΠΥ67 (ΔΣΕ: 3145) - 20/08/2020	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	390,48	Αρ. Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ	9,11	67	14/08/2020	16.140,00
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ		
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ	0,07%		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝΙΑΙΑΣ	0,27	ΠΛΗΡΩΤΕΟ		
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ		16.140,00		
ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20ΣΥΜΝ006770124)	ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.		440,54		
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΚΑΤΩΝ	ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ	0,05	15.699,46		
Α.Π.40476/12-8-2020	ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ		ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ .../...../.....		
2Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
ΜΠΕΡΟΘΕΣΜΟΥ - 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ	ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	7,81			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ				
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ				
ΑΑΥ 555/2020	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,23			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	(ΠΡΟΔΙΚ.)				
ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ (ΠΡΟΔΙΚ.)	0,05			
ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΕΡΓΩΝ 0,25%	32,54			
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	440,54			
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΤΟ 977Α/7-7-2020					

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι 16.140,00 €

δέκα έξι χιλιάδες εκατό σαράντα Ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, 01/09/2020

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο Συντάξας

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Τμήματος
ΔαπανώνΗ αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Κουτσουνάκη Καλλιόπη

Κυριακουλάκη Αρετή

Μπολανάκη Δέσποινα