

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 3

40 100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΗΛ.: 2492350-107, 109

FAX: 24920-22281

e-mail: tydeyat@gmail.com & tydeyat@deyatyrnavou.gr

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 21/02/2025

Αριθμ. πρωτ. : 362

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 14^{ου} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014)
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον φάκελο του έργου,
2. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Το με αριθμ. πρ. 280-ΕΞ-076 (αρ. πρωτ. 333/19-02-2025 ΔΕΥΑ Τυρνάβου), της αναδόχου του έργου «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για την υποβολή του 14ου Λογαριασμού Εργασιών, που αφορά τη δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών και τον υπολογισμό της μείωσης των κρατήσεων εργασιών του έργου του θέματος.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 359/21-02-2025 Απόφαση έγκρισης του 14^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών του έργου του θέματος με ΑΔΑ: ΨΘ0ΔΟΛ99-2ΤΝ.
5. Τον από 21/02/2025, έλεγχο του 14^{ου} Λογαριασμού εργασιών του έργου του θέματος, από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου του θέματος.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 14^{ου} λογαριασμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», για συνολική δαπάνη εργασιών (104.257,05€) και ποσό πληρωμής ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (104.257,05€).

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc

Κοινοποίηση

1. Φ. Έργου
2. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
4. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ