



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ**

Ταχ. Δ/νση : Σπερχειάδα

Ταχ. Κωδ. : 35003

Πληροφορίες : Λαμπαδιάρης Ευάγ.

Τηλέφωνο : 22360 43695 43795

Τηλεομοιοτυπία : 22360 44795

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σπερχειάδα 26-6-2017

Αριθ. Πρωτ. : 1469/95244

ΠΡΟΣ : ΝΤΑΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ε.Δ.Ε.

Παρ/λος Γερασίμου Βασιλειάδη 14Α

Τ.Κ. 35008 – Καμ. Βούρλα

(Με αποδεικτικό επίδοσης)

ΚΟΙΝ. : 1. Υ.Π.ΕΝ.

Γεν. Δ/νση Αναπτ. & Προστ. Δασών & Αγρ/ντος

Δ/νση Προγραμματισμού & Δασ. Πολιτικής

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα

2. Υ.Π.ΕΝ.

Γεν. Δ/νση Αναπτ. & Προστ. Δασών & Αγρ/ντος

Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα

3. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Δ/νση Συντ. & Επιθ. Δασών

Τσιμισκή 5, 41110 Λάρισα

4. Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας

1^ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών

35133 Λαμία

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Λογαριασμού έργου

ΕΡΓΟ : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ»

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 2^ο ΤΜΗΜΑ (χ.θ. 3+478,33 – χ.θ. 8+604,17 χλμ)”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων” όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του Ν. 4070/2012 και ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 171011/1968/7-6-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Βελτίωση τμήματος του δασικού δρόμου “ Αγ. Παρασκευή – Σαράνταινα” Φθιώτιδας, 2ο Τμήμα (χ.θ. 3+478,33- χ.θ. 8+604,17) » στο Μέτρο 226, Δράση 1 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 112510/4016/10-7-2014 απόφαση.
3. Την αριθμ. 147790/2682/22-11-2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. « Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων /έργων του Μέρους 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020».
4. Την αριθμ. 692/39519/10-3-2015 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν.Φθ/δας “ Έγκριση αποτελέσματος πρακτικών δημοπρασίας του έργου.”
5. Την αριθμ. 1377/88722/19-5-2015 Σύμβαση Κατασκευής του έργου.
6. Την αριθμ. 1843/84767/15-6-2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας «Έγκριση του 1ου ΑΠ του έργου»
7. Την από 20-6-2017 υποβολή του 3^{ου} Λογαριασμού του αναδόχου του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 3^ο Λογαριασμό του αναδόχου του έργου , «Βελτίωση τμήματος του δασικού δρόμου “ Αγ. Παρασκευή – Σαράνταινα” Φθιώτιδας, 2ο Τμήμα (χ.θ. 3+478,33- χ.θ. 8+604,17) », ύψους δαπάνης πληρωμής: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (10.559,83€) για εργασίες εκτελεσθείσες και πιστοποιούμενες με τον παρόντα λογαριασμό για ποσό χωρίς Φ.Π.Α. και δέκα τρεις χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (13.094,19€) για ποσό με Φ.Π.Α. **Ποσό μετά την αφαίρεση απόσβεσης προκαταβολής & τόκων με Φ.Π.Α.: Έντεκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ (11.179,00€).**

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Τσιγάρας Βασίλειος

Δασολόγος