



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 20.09.2022

Αρ. Πρωτ: 9804

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
Κοινοποίηση: κ. Μάριο Τσάκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Κώστα Διονυσόπουλο, Συντονιστή Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Στρατηγικού Σχεδιασμού
Από: κ. Αυγουστίνο Σγουράκη, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Έργων
κ. Φώτη Κυριακόπουλο Διευθυντή Περιφερειακών Έργων ΣΤΕ & ΔΜ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση Νο.: 854

Ανάδοχος: «ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

Θέμα : Εντολή Πληρωμής Νο. 1

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 553 για το Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» προβλέπεται ή χορήγησή έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους έως πέντε τοις εκατό (5%) τής αξίας της σύμβασής χωρίς αναθεώρησή και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεσή της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Η προκαταβολή χορηγείται κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου και εφόσον καλύπτεται η απαίτηση που περιγράφεται στα άρθρα των συμβατικών τευχών, για εγκατάσταση του εργοταξίου του αναδόχου επί τόπου του έργου.

Ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου με το υπ' αριθμ πρωτ. ΔΕΔΑ: 19685/01.09.2022 έγγραφο υπέβαλλε αίτημα χορήγησης προκαταβολής ακολουθώντας την απαιτούμενη διαδικασία.



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



Ο προϋπολογισμός Προσφοράς του Έργου όπως εντάχθηκε στη Σύμβαση αποτυπώνεται παρακάτω:

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:	2.765.727,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σσ)	497.830,86
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:	3.263.557,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% Χ ΣΣ)	489.533,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.753.091,54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΚΚ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	47.346,47
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	3.800.438,01
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ (18%)	8.181,47
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς ΦΠΑ	3.808.619,48
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.474,38
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς ΦΠΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.813.093,86
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	915.142,53
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	4.728.236,39

Άρα το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται ως εξής: € 3.808.619,48 x 5% = € 190.430,97

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για τον υπολογισμό του τόκου λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Για την πληρωμή της προκαταβολής, το τρέχων (κατά την 19.09.2022) επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 12μηνης διάρκειας είναι 1,97% (52 εβδ. 07.09.2022) και συνεπώς ο Τόκος Προκαταβολής υπολογίζεται:

Διάρκεια Σύμβασης: 20 μήνες

Προκαταβολή: 190.430,97 €

Επιτόκιο Εντόκων Γραμματίων: 1,97% + 0,25% = 2,22%

Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την παρακάτω Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής:

1. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Υπ' αριθμ. GRB080933 της τράπεζας Alpha Bank με ημερομηνία 19.09.2022 ποσού **198.503,89 €**



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



Συμπερασματικά σε εφαρμογή των ανωτέρω,

εισηγούμαστε την χορήγηση προκαταβολής ποσού **190.430,97 €** (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) στην ανάδοχο εταιρεία με δ.τ. «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Εισηγητής
Φώτης Κυριακόπουλος
Ημερομηνία: 19.09.2022

Συντονιστής Διευθυντής
Αυγουστίνος Σγουράκης
Ημερομηνία: 19.09.2022

Διευθύνων Σύμβουλος
Μάριος Τσάκας
Ημερομηνία: 19.09.2022

Συνημμένα: Επιστολή Αναδόχου με αρ. πρωτ ΔΕΔΑ: 18703/06.07.2022
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ