



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ :

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. : 210-5531588
Φ. 604.2/260819/ 5943
Σ. 2447
Σκαραμαγκάς, 18 Νοε 25
Συνημμένα: Το σχετικό (ια)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιβολής Προστίμου

Έχοντας υπόψη:

α. Την Υπ' Αριθ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αριθ. 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).

β. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Την ΠαΔ 6-3/2017 «Διαδικασίες Προμήθειων «Μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού», Παροχής Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Εργασιών του ΠΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ Το ν. 4792/21 (Φ.Ε.Κ. Α 54/21) «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμήθειων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και Υγείας»

ε. Το Φ.604.2/260319/2119/Σ.991/16 Απρ 20/ΚΕΦΝ/1310 (Απόφαση Κατακύρωσης Πλαίσιο)

στ. Τη Συμφωνία Πλαίσιο Υπ' Αριθμόν 73/20 από 05 Ιουνίου 2020 με Εταιρεία «MPD GREECE Μον Α.Ε.»

ζ. Το Φ. 604.2/260519/477/Σ.140/25 Ιαν 24/ΚΕΦΝ/1310 (1η Εκτελεστική Κατακύρωση)

η. Την 1^η Εκτελεστική Σύμβαση Υπ' Αριθμόν 21/24 από 20 Φεβρουαρίου 2024 με Εταιρεία «MPD GREECE Μον Α.Ε.»

θ. Το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Υλικών Υπ' Αριθμόν 900245 από 5 Σεπ 25/ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ

ι. Το Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Υλικών Υπ' Αριθμόν 900251 από 9 Σεπ 25/ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ

ια. Το Πρακτικό ΠΓΕΠ/ΔΔΜΝ Υπ' Αριθ. 30/25 από 14 Νοεμβρίου 2025

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή του σχετικού (ια) Πρακτικού και ειδικότερα την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «MPD Greece ΜΑΕ» συνολικού ποσού **1.015,27€**, το οποίο αναλύεται ως κάτωθι:

α. Ποσό **685,99€**, το οποίο αντιστοιχεί στην εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών του Πίνακα «Α» του σχετικού (θ) πρωτοκόλλου.

β. Ποσό **329,28€**, το οποίο αντιστοιχεί στην εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών του Πίνακα «Α» του σχετικού (ι) πρωτοκόλλου.

2. Το συνολικό πρόστιμο ανωτέρω παρ. 1 της παρούσας αποφάσεως, θα παρακρατηθεί από την πληρωμή του προμηθευτή.

3. Χειριστής θέματος, Αντιπλοίαρχος (Ο) Κωνσταντίνος Λιώνας ΠΝ, Τμηματάρχης Προμηθειών, Τηλ. 210-5531588, E-Mail: kf_1310@navy.mil.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ
Διοικητής ΔΔΜΝ

ΜΠΥ Α' Βαθμ. Ευτυχία Τζανουδάκη
Γραμματέας ΚΕΦΝ

Ανήκει στο έγγραφο με στοιχεία Φ. 604.2/260819/5943/Σ.2447/18 Νοε 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς Ενέργεια (Διαβιβαστέο μέσω Διαδικτύου)

- Εταιρεία «MPD GREECE ΑΕ»

Αποδέκτες προς Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

- 1310

Εσωτερική Διανομή (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

- 1500

- 1300

- 1200

- 1520

- 1400

- 1410

- 1220