



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 101.615,38 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Εξόφληση 20ου λογ. έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	VAST-MAKE I.K.E.	Α.Φ.Μ.:	800681626
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά		(αριθμητικά) 104.134,77
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά		(αριθμητικά) 101.615,38
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά		(αριθμητικά) 2.519,39

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	104.134,77
Βρεφονηπιακός σταθμός Κοσκινού Ρόδου2018ΕΠ0671003	104.134,77
ΣΥΝΟΛΑ	104.134,77

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
60-8122.0001	Έργα	104.134,77

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά **104.134,77**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/297	86	08/11/2023	104.134,77	1	Φόρος 3% έργων	2.519,39
2	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.519,39
3	ΕΑΔ Α/297				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		101.615,38
4	Κατάσταση δαπάνης86						
5	Κατάσταση Πληρωμής						
6	Λίστα Αποδιδόμενων Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ-ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΙ-ΕΜΔΥΔΑΣ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ						
7	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
8	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ						
9	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΠΟΦ. ΟΕ 132/22-ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ -ΑΠΟΦ. ΟΕ 498/22- ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ- ΑΠΟΦ. ΟΕ 768/22- ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ -ΑΠΟΦ. ΟΕ 304/23-ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΠΕ						
10	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
11	ΓΡ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ						
12	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1ου ΛΟΓ. 3158/20						



ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

- 1) ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α'/MScΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ VAST-MAKE I.K.E. - ΜΕ Α.Δ.Τ. ΕΛΑΒΑ
101.615,38 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣΡόδος, ____/____/____
Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ